

Dersom folkebibliotekene fortsatt skal holde seg relevante for en større del av befolkningen, tenker vi at en ny driftsform for digitale innholdstjenester må etableres. Inspirasjonen for denne driftsformen er hentet fra Danskenes Digitale Bibliotek.

# **Modell for felles Samdrift av digitale innholdstjenester**

-

## **Forprosjekt Digin**

2021

Trygve Kikut

---

## Innholdsfortegnelse

1	Innledning .....	2
1.1	Kort om prosjektet.....	2
2	Beskrivelse av prosjektet .....	3
2.1	Kritiske suksessfaktorer .....	3
3	Organisering av prosjektet .....	4
4	Milepælsplan.....	4
5	Budsjett / Økonomi.....	5
6	Kommunikasjon og informasjon.....	6

### DISTRIBUSJON AV PROSJEKTPLAN

Prosjektet er bygget opp med prosjekteier, styringsgruppe, referansegruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. Prosjektlederen skal rapportere til styringsgruppen på forespørsel og ved behov. Hele sektoren og dens eiere er å anse som prosjektets interessenter.

Gjennom en enkel nettside vil interesserte og interessenter kunne få et overordnet innblikk i prosjektet til enhver tid. Her vil også nyeste versjon av prosjektplanen være tilgjengelig.

## 1 Innledning

## 1.1 Kort om prosjektet

<b>Prosjektmål / visjon</b>	<p>Prosjektet har som hovedmål å utarbeide en modell for en enhetlig nasjonal anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester, som ikke allerede omfattes av Nasjonalbiblioteket.</p> <p>Modellen skal også si noe om statistikkhåndtering, grunnleggende markedsføring, kursing av ansatte og teknisk utvikling.</p> <p><u>Effekt mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Styrke bibliotekenes forbrukermakt</li> <li>-Økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum</li> <li>-Forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene</li> <li>-Mer digitalt innhold i bibliotekene</li> </ul> <p><u>Resultatmål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Et likere digitalt tilbud til landets innbyggere</li> <li>-Bedre ivaretagelsen av personvernet (GDPR)</li> <li>-Modell for samdrift av digitale innholdstjenester</li> <li>-Avdekke hvilke innholdstjenester (som nettsidedrift, ebøker/lydbøker, databaser, bibliotek-TV) som kan inngå i modellen.</li> </ul>
<b>Overordnet ansvar</b>	Vestfold og Telemark Fylkesbibliotek v/fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum
<b>Varighet</b>	2021
<b>Bakgrunn</b>	Prosjektet er initiert av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, inspirert av Danskenes Digitale Bibliotek og samtale med Agder fylkesbibliotek og Rogaland fylkesbibliotek.
<b>Omfang</b>	50% prosjektleder, kjøp av konsulent tjenester, bidrag fra prosjektdeltakere
<b>Hovedaktiviteter</b>	Datainnsamling, databehandling, høring, kickoff, invitasjon til drift fra 2022,
<b>Økonomi / budsjett</b>	<p>Total ramme: 1.750.000,-</p> <p>Egen innsats: 800.000,-</p> <p>Tilskud Nasjonalbiblioteket: 950.000,-</p>
<b>Arbeidsmøter prosjektgruppen</b>	Hver 14. dag

## 2 Beskrivelse av prosjektet

Innhold	tidsrom	Ansvarlig
Etablere prosjektgruppe og referansegruppe	Våren 2021	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Innsamling av data	Våren 2021-Høsten 2021	Prosjektgruppa
Analysere data og komme opp med forslag til modell, samt definere innhold i hva som tilbys via samdriftsløsningen	Våren 2021-Høsten 2021	Prosjektgruppa
Møte med relevante virksomheter for læring og eventuell innvolvering	Våren 2021-Høsten 2021	Prosjektgruppa
Sende ut forslag på høring, gjøre evt. justeringer og ny høring	Høsten 2021-Vinteren 2021	Prosjektgruppa
Utarbeide et beslutningsgrunnlag for en eventuell søknad til et hovedprosjekt som kan ta modellen over i drift	Vinteren 2021	Prosjektgruppa

### 2.1 Kritiske suksessfaktorer

- Modellen skal gi en tydelig bedret effekt i forhold til nåværende situasjon for fylkesbibliotekene.
- Modellen skal gi en tydelig bedret effekt i forhold til nåværende situasjon for folkebibliotekene.
- Fortsatt ivaretagelse av VGS-bibliotekene og evt. andre som fylkene drifter på vegne av.
- Bibliotekene og fylkene bidrar inn med data som gir grunnlag for best mulig forslag til fungerende modell.

### 3 Organisering av prosjektet

Navn	Roller	%	Tilhørighet
Mette Gjerdrum	Prosjekteier		Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteksledere fra deltagende fylker	Medlem i styringsgruppe		
Biblioteksjefer eller nøkkelpersonell fra utvalgte folkebibliotek	Medlem i referansegruppe		
Trygve Kikut	Prosjektleder	50	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Leon Bang-Hansen	Medlem i prosjektgruppe	25	Agder fylkesbibliotek
Bjørn Kjetil Fredriksen	Medlem i prosjektgruppe	25	Rogaland fylkesbibliotek

### 4 Milepælsplan

Milepælnr	Milepælsbeskrivelse	Dato	Resultat
M1	Godkjenne prosjektplan	05.04.2021	
M2	Etablere prosjektgruppe	05.04.2021	
M3	Etablere referansegruppe	15.04.2021	
M4	Utsending av spørreskjema	15.05.2021	
M5	Innsamling og systematisering av data	15.08.2021	
M6	Forslag til modell, klar for høring	01.10.2021	
M7	Sammenfatning og forprosjektrapport	31.12.2021	

## 5 Budsjett / Økonomi

Inntekter	årstall	årstall
800.000,- Egen innsats	2021	2021
950.000,- Støtte fra Nasjonalbiblioteket	2021	2021
Sum inntekter: 1.750.000,-	2021	2021
Utgifter		
400.000,- 50% Prosjektledelse	2021	2021
400.000,- 2x25% prosjektmedarbeidere	2021	2021
800.000,- Konsulent-tjenester	2021	2021
100.000,- Møter og reise	2021	2021
50.000,- Diverse kostander	2021	2021
Sum utgifter: 1.750.000,-	2021	2021

## 6 Kommunikasjon og informasjon

Målgruppe	Tiltak/kanal	Tid	Ansvar
Prosjektgruppen	Løpende orienteringer om evt. avvik fra budsjett	Løpende	Prosjektleder
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Mai 2021	Prosjektleder
Alle / sektoren	Invitasjon til data-innsamling	Vår/sommer 2021	Prosjektgruppen
Alle / sektoren	Høringsforslag	Høsten 2021	Prosjektgruppen
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Vinteren 2021/2022	Prosjektleder
Nasjonalbiblioteket	Sluttrapport	Vinteren 2021/2022	Prosjektleder