

*"Samle, styrke og
effektivisere bibliotekenes
digitale innholdstjenester for
å sikre likere tilgang og
bedre vilkår."*

Prosjekt Digin

Fra teori til praksis

Trygve Kikut

Innhold

1	Innledning	2
1.1	Kort om prosjektet.....	3
2	Beskrivelse av prosjektet	4
2.1	Innhold.....	4
2.3	Kritiske suksessfaktorer	5
3	ORGANISERING AV PROSJEKTET	6
4	Milepælsplan.....	7
5	Budsjett / Økonomi.....	8
6	Kommunikasjon og informasjon.....	9

DISTRIBUSJON AV PROSJEKTPLAN

Prosjektet er bygget opp med prosjekteier, styringsgruppe, referansegruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. Prosjektlederen skal rapportere til styringsgruppen på forespørsel og ved behov. Hele sektoren og dens eiere er å anse som prosjektets interessenter.

Gjennom en enkel nettside vil interesserte og interessenter kunne få et overordnet innblikk i prosjektet til enhver tid. Her vil også nyeste versjon av prosjektplanen være tilgjengelig.

1 Innledning

Prosjektet bygger på forprosjektet «Felles drift av digitale innholdstjenester» som ble gjennomført i 2021. Her var målet å finne frem til en økonomisk forsvarlig modell for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester i bibliotek. Funnene i forprosjektet er skriftliggjort i Digin-rapporten som ble presentert i et fellesmøte for fylkesbibliotek og øvrige interesserte 1. desember 2021. Det er anbefalingene fra denne rapporten som nå ønskes realisert gjennom prosjektet «Digin : fra teori til praksis»

1.1 Kort om prosjektet

Prosjekt mål / visjon	<p>Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.</p> <p>Effekt mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Styrke bibliotekenes forbrukermakt -Økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum -Forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene -Mer digitalt innhold i bibliotekene <p>Resultat mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Et likere digitalt tilbud til landets innbyggere -Mer sømløse tjenester -Faktabasert beslutningsgrunnlag (statistikk) -Bedre ivaretagelsen av personvernet (GDPR) -Modell for samdrift av digitale innholdstjenester
Overordnet ansvar	Vestfold og Telemark Fylkesbibliotek v/fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum
Varighet	Toårig: 2022-2023
Bakgrunn	Forprosjekt Digin anbefaler å samle fylkesvise konsortium i et felles nasjonalt konsortium etter modell av Det Digitale Folkebibliotek, i Danmark.
Omfang	<p>Prosjektgruppe 75% prosjektleder, 3x prosjektmedarbeidere 40%</p> <p>Lokal støtte 15% stilling fra deltakende fylkesbibliotek + Deichman.</p>
Hovedaktiviteter	Si opp eksisterende avtaler, standardiserte databehandleravtaler, videreutvikle BibStat, Sette opp Consortia Manager, Utvikle en eller flere prismodeller, Opplæring i forhandling, Forhandle nye avtaler, utvikle felles adgangsplattform, fase inn folkebibliotekene, markedsføre bibliotekenes digitale innholdstjenester, vurdere ny organisering (forening DA)
Økonomi / budsjett	<p>Total ramme: 8.939.324,-</p> <p>Egen innsats (54%): 4.800.000,-</p> <p>Tilskudd Nasjonalbiblioteket: 3.300.000 (+ overført resterende fra forrige prosjektperiode 839.324,-)</p>
Arbeidsmøter prosjektgruppen	Hver 14. dag

2 Beskrivelse av prosjektet

2.1 Innhold

Innhold	tidsrom	Ansvarlig
Etablere prosjektgruppe og referansegruppe	Våren 2022	
Etablere fylkes/regionskontakter	Våren 2022	
Si opp eksisterende avtaler, evt. sett sluttdato 31.12.2022	Våren 2022	
Etablere samarbeid med jurister	Våren 2022	
Etablere konsortie-nettsider	Våren 2022	
Kommunikasjonsplan og interessentanalyse	Våren 2022	
Få på plass ekstern konsulentbistand til videreutvikling av BibStat	Våren/sommeren 2022	
Sette opp Consortia Manager	Våren/sommeren 2022 (90 dager)	
Utvikle felles adgangsplattform	Våren 2022-Høsten 2023	
Avdekke evt. behov for lokalt utarbeidede databehandleravtaler	Våren/sommeren 2022	
Utarbeide prismodeller	Våren/sommeren 2022	
Opplæring i forhandlinger	Sommeren/høsten 2022	
Automatisere statistikk inn i BibStat	Høsten 2022	
Auomatiserte årsrapporter fra BibStat	Høsten/vinteren 2022	
Forhandle avtaler med innholdsleverandører	Høsten 2022	
Fase inn folkebibliotekene	Våren 2023	
Forhandle flere avtaler	Våren 2023	
Vurdere ny organisering	Våren 2023	
Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester	Høsten 2023	
Etablere ny organisering (generalforsamling, styre)	Høsten 2024	
Kick off	Vinteren 2024	

2.3 Kritiske suksessfaktorer

- Konsortiet bidrar til bedre avtaler for både fylkesbibliotek og folkebibliotek.
- Fylkesbibliotek og folkebibliotek slutter opp om konsortiet.
- Den økonomiske modellen fra forprosjektet fungerer i praksis.
- En stor andel av statistikken kan integreres i BibStat på en ressursbesparende måte.
- Konsortiets verktøy for administrering av avtaler fungerer godt nok.

3 ORGANISERING AV PROSJEKTET

Navn	Roller	%	Tilhørighet
Mette Gjerdrum	Prosjekteier		Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Nina Stenbro	Medlem i styringsgruppe		Agder fylkesbibliotek
Britt Ellingsdalen	Medlem i styringsgruppe		Rogaland fylkesbibliotek
Karianne Albrigtsen Aam	Medlem i styringsgruppe		Viken fylkesbibliotek
Torgeir Brun	Medlem i referansegruppe	15	Møre og Romsdal
Kari Skibenes	Medlem i referansegruppe	15	Vestland bibliotekutvikling
Tanmayo Olsen	Medlem i referansegruppe	15	Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Ellen Reidun Aabakken	Medlem i referansegruppe	15	Deichmanske bibliotek
Bjørnar Skjesol	Medlem i referansegruppe	15	Trøndelag fylkesbibliotek
Roar Nygård	Medlem i referansegruppe	15	Nordland fylkesbibliotek
Marius Græsby	Medlem i referansegruppe	15	Innlandet fylkesbibliotek
Trygve Kikut	Prosjektleder	75	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Leon Bang-Hetlevik	Medlem i prosjektgruppa	40	Agder fylkesbibliotek
Bjørn Kjetil Fredriksen	Medlem i prosjektgruppa	40	Rogaland fylkesbibliotek
Hilde Grefsrud	Medlem i prosjektgruppa	40	Viken fylkesbibliotek

4 Milepælsplan

Milepælnr	Milepælsbeskrivelse	Dato	Resultat
M1	Godkjenne prosjektplan	05.04.2022	
M2	Etablere prosjektgruppe	05.04.2022	
M3	Etablere referansegruppe	15.04.2022	
M4	Orienter eksisterende leverandører om Digin	April 2022	
M5	Si opp eksisterende avtaler	Våren/sommeren 2022	
M6	Ekstern utvikling av BibStat	Mai 2022	
M7	Sette opp ConsortiaManager	Juni 2022	
M8	Etablere nye avtaler	Høsten 2022	
M9	Starte innfasing av folkebibliotekene / Kick off	Våren 2023	
M10	Etablere ny organisering	Høsten 2023	
M11	Kampanje bibliotekene digitale innholdstjenester	Høsten 2023	
M11	Prosjektrapport	31.12.2023	

5 Budsjett / Økonomi

Inntekter	årstall	årstall
4.800.000,- Egen innsats	2022	2023
3.300.000,- Støtte fra Nasjonalbiblioteket	2022	2023
839.324,- Overføring av midler fra forprosjekt	2022	2023
Sum inntekter: 8.939.324,-		
Utgifter		
1.200.000,- 75% Prosjektledelse	2022	2023
1.920.000,- 3x40% prosjektmedarbeidere	2022	2023
1.680.000,- 7x15% Lokal støtte	2022	2023
300.000,- Møter og reiser	2022	2023
1.000.000,- Single sign-on adgangskontroll	2022	2023
500.000,- Automatisere statistikk	2022	2023
600.000,- Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester	2022	2023
900.000,- Konsulent tjenester	2022	2023
400.000,- Lisenser og tekniske løsninger (ConsortiaManager og BibStat)	2022	2023
239.324,- Diverse kostnader	2022	2023
200.000,- Kick off	2023	2023
Sum utgifter: 8.939.324,-	2022	2023

6 Kommunikasjon og informasjon

Målgruppe	Tiltak/kanal	Tid	Ansvar
Prosjektgruppen	Løpende orientert om evt. avvik fra budsjett	Løpende	Prosjektleder
Eksisterende innholdsleverandører	Orienterer om Digin	April 2022	Prosjektgruppa
Biblioteksystem-leverandører	Orienterer om Digin	April 2022	Prosjektgruppa
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Mai 2022	Prosjektleder
Kulturdepartementet	Orientering om prosjektet	Mai 2022	Prosjektleder
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Høst/Vinter 2022	Prosjektleder
Nasjonalbiblioteket	Delrapport	Vinteren 2022/2023	Prosjektleder
Media	Pressemelding	Våren 2023	Prosjektgruppa
Folkebibliotekene	Orientering om innfasing	Våren 2023	Prosjektgruppa
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Mai 2023	Prosjektleder
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Høst/Vinter 2023	Prosjektleder
Media	Pressemelding	Vinteren 2023	Prosjektgruppa
Nasjonalbiblioteket	Sluttrapport	Vinteren 2023/2024	Prosjektleder