
Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn Skiptvet bibliotek

Postadresse Sundåsveien 11

Postnummer 1 816

Poststed Skiptvet

Kontonummer 11 004 593 873

Institusjonens leder

Fornavn Nina

Etternavn Håkonsen

Telefon 69 806 280

E-post nina.hakonsen@skiptvet.kommune.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet? Ja

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype Innsatsområder

Innsatsområder • Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Nytt og lykkelig liv etter bibliotekskilsmisse?

Mål

Å bidra til velykket sentrumsutvikling i kommunen og skape en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere.
Behovsundersøkelser og utvikling av nytt folkebibliotektilbud i nye lokaler i sentrum.
Etablering av nytt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek i Skiptvet kommune.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen har vedtatt å flytte folkebiblioteket inn i nye lokaler som skal stå ferdig høsten 2022. Dette er et ledd i en sentrumsutvikling og vil innebære at folkebiblioteket flyttes fra den ene enden av sentrum til midt i sentrum av kommunens eneste tettsted.

Skiptvet bibliotek har vært et kombinasjonsbibliotek siden 1978, lokalisert på Kirkelund skole. Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken vanlig folkebibliotek eller vanlig skolebibliotek. Kombinasjonsbiblioteket bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektenester rettet mot skoleelever og folkebibliotektenester rettet mot vanlige brukere, hvilket innebærer både spesielle utfordringer og muligheter.

Pr. i dag har Kirkelund skole 5.-10. trinn, mens Vestgård skole med 1.-4. trinn ligger i den motsatte enden av sentrum. Da Vestgård skole ble bygget for ca. 25 år siden, tok de med seg småskoletrinnet ut av Kirkelund skole. På Vestgård skole er det eget skolebibliotek med en samlingsstyrer, dvs. lærer med 1-2 timers ukentlig redusert undervisningstid. Folkebiblioteket har veiledet samlingsstyrer, samt hatt ansvar for katalogisering og litt administrativt arbeid. Kirkelund har hatt full tilgang til folkebibliotekets lokaler, ansatte og samlinger i hele sin skoletid. En gammel samarbeidsavtale har stipulert skolens andel av skolebibliotekar til ca. 60 % stilling, som i tidligere tider skulle tilsvare folkebibliotekets leie av lokalene. Organisatorisk er alle bibliotekets ansatte innunder virksomhet Innbyggjerservice, mens skolen ligger i virksomhet Oppvekst.

Man ønsker nå å se hele skolebibliotektenesten i kommunen under ett, både i forhold til hva som skjer når folkebiblioteket flytter ut av Kirkelund skole og for å etablere et nytt samarbeid/partnerskap om et mer helhetlig bibliotektilbud gjennom grunnskoleløpet sett i forhold til skolens behov for både skole- og folkebibliotektenester.

I forbindelse med det nye folkebiblioteket i sentrum, vil man samlokaliseres med 22 omsorgsboliger, 5 leiligheter for unge med funksjonsnedsettelse og tilhørende felles arealer. I tillegg vil det være næringslokaler, en kafé og en kulturscene med plass til ca. 50 personer. Dette vil gi folkebiblioteket nye muligheter til bedre å oppfylle biblioteklovens formålsparagraf, med lokaler som er mer tidsriktig og tilpasset folkebibliotekbruk mer enn dagens kombinasjonsbibliotek har vært.

Kulturscenen og noe av de nye lokalene vil deles med kulturkontoret som blir en større samarbeidspartner enn tidligere.

Folkebiblioteket vil få nye muligheter til å etablere nye samarbeidsformer med nye grupper som tidligere har vært ekskludert pga. plassering og til dels dårlig tilgang pga. manglende tilgjengelig universell utforming, åpningstider og ressurser.

For å møte utfordringene, ser vi behov for å kartlegge og lage en strategisk plan for utskillelsen av de

to enhetene fra hverandre og skissere mulighetsscenario for folkebiblioteket.

Vi ønsker derfor å arrangere:

- behovsseminarer med ulike brukergrupper

Vi ønsker å utforske nye muligheter med både nye og etablerte brukergrupper. Kartlegge hvilke behov og ønsker kommunen og dens innbyggere har som folkebiblioteket kan dekke. Utarbeide konsepter som underlag for rom- og tjenesteprogram som kan brukes til videre dialog med byggherre og arkitekter som ledd i å understreke bibliotekets funksjon i en prosess med mange ulike hensyn som må tas.

- Strategiverksteder

Hvordan finne veien videre for en "lykkelig" skilsmisse mellom folkebibliotek og skolebibliotek, finne ut av hvilke veivalg skolebibliotekene bør ta, hvordan gjennomføre en god overgang og etablere nytt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek.

Overføringsverdi:

Framtidens stedsutvikling handler om å flette funksjoner sammen og skape attraktive møteplasser, Folkebiblioteket kan være avgjørende for en vellykket stedsutvikling. Mange kommuner ser muligheter i dette, og da kan det være at flere kombinasjonsbibliotek vil opphøre.

Vår prosess kan bidra til at andre kan ta lærdom av hvordan et slikt partnerskap kan opphøre vennskapelig og til det beste for begge parter,

Framdriftsplan

Prosjektet er

Ettårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse

Etablere prosjektledelse og prosjektgruppe

Aktivitetsperiode

Fra dato

01.05.2021

Til dato

31.05.2021

Beskrivelse

Planlegge gjennomføring av behovsseminar og strategiverksted

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.06.2021
----------	------------

Til dato	31.07.2021
----------	------------

Beskrivelse	Gjennomføre behovsseminar med ulike brukergrupper
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.08.2021
----------	------------

Til dato	30.09.2021
----------	------------

Beskrivelse	Utarbeide konsepter som underlag for rom- og tjenesteprogram
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.10.2021
----------	------------

Til dato	31.10.2021
----------	------------

Beskrivelse	Gjennomføre strategiverksted for overgang fra kombinasjonsbibliotek
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.11.2021
----------	------------

Til dato	30.11.2021
----------	------------

Beskrivelse	Utarbeide strategisk plan for overgang fra kombinasjonsbibliotek til to atskilte enheter
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.12.2021
Til dato	28.02.2022
Beskrivelse	Knytte kontakt med nye samarbeidspartnere for folkebiblioteket
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.03.2021
Til dato	30.04.2021
Beskrivelse	Utarbeide plan for tjenestetilbudet i det nye folkebiblioteket
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.04.2022
Til dato	31.05.2022
Beskrivelse	Utarbeide prosjektrapport
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.06.2022
Til dato	30.06.2022

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan

Mulig prosjektrapport må vente til etter innflytting i nytt bibliotek, som er beregnet til august 2022. Tenker likevel at hoveddelen av prosjektet vil foregå fra juni 2021 til juni 2022 og velger derfor å søke om et ettårig prosjekt.

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 270 000

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse Egenandel prosjektleder

Beløp 180 000

Inntekter totalt 1. prosjektår: 450 000

Utgifter 1. prosjektår

Beskrivelse Gjennomføring av behovsseminar ekstern aktør

Beløp 80 000

Beskrivelse Gjennomføring av strategiverksted ekstern aktør

Beløp 70 000

Beskrivelse Prosjektleder 40 % stilling

Beløp	200 000
Beskrivelse	Administrasjonsutgifter
Beløp	100 000
Utgifter totalt 1. prosjektår:	450 000
Totalt	
	0

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
Navn	Kirkelund skole
Beskriv samarbeidet	Skal bidra til strategiverkstedet og påfølgende strategiplan
Navn	Vestgård skole
Beskriv samarbeidet	Skal bidra til strategiverkstedet og påfølgende strategiplan
Navn	Skiptvet kulturkontor
Beskriv samarbeidet	Skal bidra ifbm behovsseminarer og videre arbeid med tjenestetilbudet

Vedlegg

Last opp vedlegg

Sammendrag og innsending