
Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn Sortland bibliotek / Suortá bibliotekha

Postadresse Postboks 554

Postnummer 8 401

Poststed Sortland

Kontonummer 47 602 040 107

Institusjonens leder

Fornavn Jørn

Etternavn Singdahlsen

Telefon 95 264 330

E-post jorn.singdahlsen@kulturfabrikkensortland.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet? Ja

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype Innsatsområder

Innsatsområder • Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Nye samarbeidsformer: Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene

Mål

Målet er å øke samhandlingen mellom bibliotekene i Vesterålen og ledende teknologibedrifter. Ved å finne nye måter å samarbeide på samt å bli en tydeligere aktør ut mot brukerne. Bibliotekene i Vesterålen trenger å starte ei felles ideskaping på hvordan driftsformer som kan utvide bibliotektilbudet etter at det mobile bibliotektilbudet ble lagt ned i 2014. Bibliotekene i Vesterålen ønsker å være tilgjengelig for alle. Ikke minst for de de som ikke kan komme til det fysiske biblioteket. Vi ønsker å videreutvikle teknologiske plattformer både til samhandling, formidling, gaming og digitalisering i samarbeid med ledende teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Prosjektet med å lage en samhandlingsplan mellom bibliotekene i Vesterålen er første ledd for å kunne jobbe videre med tettere samhandling, samarbeid og utvikling av teknologiløsninger og å lage et biblioteknettverk for alle bibliotekformer i Vesterålen som låner ut medier.

Prosjektbeskrivelse

I Vesterålen kan man bokstavelig talt si at hvert bibliotek ligger på sin egen øy, med forskjellige utgangspunkt for sin drift og bibliotektilbud til brukerne.

Etter at bibliotekplan for Vesterålen for perioden 2013-2017 gikk ut, har det skjedd mye på det lokale bibliotekfeltet. Filialer er borte og bokbuss er nedlagt.

Bibliotekene i Vesterålen ønsker å nå alle brukergrupper i Vesterålen. Vi trenger derfor et tett samarbeid med ledende teknologibedrifter. Vi ønsker å videreutvikle teknologiske plattformer både til samhandling, formidling, gaming og digitalisering.

Ressurstilgangen for bibliotekene i Vesterålen er forholdsvis begrenset, og bortsett fra mediebudsjettene/innkjøpsbudsjettene, så finnes det svært få frie midler. Det betyr igjen at alt av aktiviteter, forfatterbesøk og lignende må dekkes av innkjøpsbudsjettene til respektive bibliotek. Et godt planverktøy i bunnen vil gjøre at man kommer på «forskudd», og at man i større grad kan planlegge eksterne søknader og nye samhandlingsprosjekter og realisere mål i "Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025".

Prosjektet med å lage en samhandlingsplan gjennomføres på under ett år. Hvor det først gjennomføres møter med biblioteksjefene hvor de ser på tidlige arbeid og planer med mål å finne ut hva de vil ta med seg inn i prosjektarbeidet. Samtidig skal de jobbe med en brukerundersøkelse mot publikum i kommunene. I undersøkelsen vil det evalueres nåværende tilbud, men viktigst av alt sees framover. Hvordan skal det framtidige bibliotektilbudet i Vesterålen være? Undersøkelsen skal være gjennomført før sommerferien setter inn 2021 i hovedsak digitalt, men også med mulighet for papirutgave til brukere som ikke benytter seg av digitale plattformer. Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført samles materialet fra de to foregående bolkene inn i en kreativ idemyldringsprosess. Dette for å se nærmere på veien videre. Her ønsker vi allerede å ta med teknologibedrifter- og

institusjoner i analysearbeidet. Det vil også være plass for både fag- og skolebiblioteker og andre naturlige samarbeidspartnere til bibliotekene. På høstsida setter biblioteksjefene seg ned og sammenfatter informasjonen de har sanket til en ny samarbeidsplan for Vesterålen.

I den forbindelse trengs det en kreativ og god prosess i bunnen. I dette prosjektet ønsker vi å benytte en kaospilot; en idéforløser som kan lede oss gjennom en kreativ prosess der det blir rom for å være grenseløs.

Vesterålen har som mål å være grenseløs. Derfor er "Grenseløse Vesterålen" også overskriften på strategidokumentet for «Kultursamarbeidet i Vesterålen», og det vil også være overskriften for Vesterålen sin satsning i forbindelse med Bodø 2024 (Bodø som kulturhovedstad).

Vesterålsbibliotekene ønsker å gå i fortopp og vise veien i et grenseløst biblioteksamarbeid.

Framdriftsplan

Prosjektet er	Ettårig
---------------	---------

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Biblioteksjefene møtes digitalt. I denne fasen blir de å evaluere tidligere bibliotekplan, hva ble gjennomført, hva ble ikke, er det noe fra planen som skal tas med på veien videre. Allerede i denne evalueringsfasen ønsker vi å etablere samarbeid med bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Her må prosjektleder ha særmøtert og foreta evaluering i Bø, Øksnes, Andøya, Sortland og Hadsel. I tillegg må det være fellesmøter. Alternativt kan møtene gjennomføres på Teams.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2021
----------	------------

Til dato	30.04.2021
----------	------------

Beskrivelse	Brukerundersøkelse- det gjennomføres spørreundersøkelse for brukerne i sine kommuner. Undersøkelsen er myntet på å finne ut hva brukerne ønsker fra det framtidige bibliotektilbudet i Vesterålen. Prosjektleder må styre prosessen i Bø, Øksnes, Andøya, Sortland og Hadsel.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2021
----------	------------

Til dato	30.06.2021
----------	------------

Beskrivelse	Sammenfatning av brukerundersøkelse.
-------------	--------------------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.07.2021
----------	------------

Til dato	31.07.2021
----------	------------

Beskrivelse	Analyse og idè dugnad: Her går det igjennom hva man har fått som resultater på brukerundersøkelsen og det gjennomføres en kreativ workshoper for å finne de beste løsningene for samhandling. Her ønsker vi allerede å ta med teknolobedrifter- og institusjoner i analysearbeidet. Det vil også være plass for både fag- og skolebiblioteker og andre naturlige samarbeidspartnere til bibliotekene.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.08.2021
----------	------------

Til dato	15.09.2021
----------	------------

Beskrivelse	Skrivefase for Samarbeids-/samhandlingsplanen og veien videre.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	16.09.2021
----------	------------

Til dato	30.11.2021
----------	------------

Beskrivelse	Rapportering
-------------	--------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.12.2021
----------	------------

Til dato	31.12.2021
----------	------------

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan	Etter endt og godkjent samarbeidsplan, som må forankres i regionråd og de respektive kommunene. Legges det opp til del 2, hvor det jobbes videre med samarbeid mellom store og små biblioteksamlinger i Vesterålen.
--	---

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	200 000
--------------------------------------	---------

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse	Arbeidsinnsats, egne lokaler, materialer
-------------	--

Beløp	120 000
-------	---------

Beskrivelse	Vi søker midler fra Nordland Fylkesbibliotek
-------------	--

Beløp	70 000
Inntekter totalt 1. prosjektår:	390 000
Utgifter 1. prosjektår	
Beskrivelse	Innleie av prosjektleder for idedugnad, lede brukerundersøkelse, lede workshoper og analyse.
Beløp	140 000
Beskrivelse	Beverting egeninnsats
Beløp	20 000
Beskrivelse	Leie av lokale
Beløp	20 000
Beskrivelse	Reiseutgifter ansatte og prosjektleder
Beløp	40 000
Beskrivelse	Brukerundersøkelse annonser, porto, teknologi
Beløp	40 000

Beskrivelse	Analysearbeid utført av egne ansatte, bedrifter og andre (egeninnsats)
Beløp	50 000
Beskrivelse	Evaluering utført av ansatte og eksterne (egeninnsats)
Beløp	50 000
Beskrivelse	Skrive planen og veien videre. Prosjektleder og ansatte
Beløp	30 000
Utgifter totalt 1. prosjektår:	390 000
Totalt	0

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
Navn	Hadsel bibliotek
Beskriv samarbeidet	3 ansatte i 165% stilling. På flyttefot for 3. gang på under 10 år. Hadsel biblioteks rolle i prosjektet er en av 6 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.
Navn	Andøy bibliotek

Beskriv samarbeidet	2 ansatt i 150% stilling med nær tilknytning til skolebygging. Andøy biblioteks rolle i prosjektet er en av 6 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.
---------------------	--

Navn	Bø bibliotek
------	--------------

Beskriv samarbeidet	Har tre ansatte 50% stilling, 36% stilling og 20% stilling Bø biblioteks rolle i prosjektet er en av 6 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.
---------------------	---

Navn	Lødingen bibliotek
------	--------------------

Beskriv samarbeidet	Lødingen har Biblioteksjef i 50 % og en 10% stilling i filial Vestbygd, er i prosess med bygging av nytt bibliotek. Tilknytning til skole? Lødingen biblioteks rolle i prosjektet er en av 5 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.
---------------------	---

Navn	Nordland fylkesbibliotek
------	--------------------------

Beskriv samarbeidet	Bidrar inn med sin kompetanse inn i prosjektet.
---------------------	---

Navn	Kultursamarbeidet- Vesterålen regionråd
------	---

Beskriv samarbeidet	Vesterålen regionråd bidrar med sin kunnskap som lokal nettbygger mellom Vesterålsbibliotekene og bidrar med sin spisskunnskap gjennom mange tiår som en kulturbærer.
---------------------	---

Navn	Sortland bibliotek
------	--------------------

Beskriv samarbeidet

Består av 350% fast ansatte med 100% biblioteksjef med utdanning. Etter Lofast har Sortland endret rolle og blitt knutepunkt for Vesterålskommunene. Sortland bibliotek tilbyr bibliotek i barnehage og supplerer skolene med bøker og bokbad. 3 skoler har egne biblioteker, hvorav den videregående skolen har bibliotekarer i

Sortland biblioteks rolle i prosjektet er en av 6 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.

Navn

Øksnes bibliotek

Beskriv samarbeidet

Nytilsatt biblioteksjef i 100% stilling.
Øksnes biblioteks rolle i prosjektet er en av 6 likeverdige samarbeidsparter i prosjektet.

Vedlegg

Last opp vedlegg

Sammendrag og innsending