
Søker

Institusjonsopplysninger

Institusjonsnavn	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Postadresse	Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844
Postnummer	3702
Poststed	Skien
Kontonummer	15 062 237 578

Institusjonens leder

Fornavn	Mette Kristin
Etternavn	Gjerdrum
Telefon	92 855 673
E-post	mette.gjerdrum@vtfk.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet? Nei

Kontaktperson

Fornavn	Trygve
Etternavn	Kikut
Telefon	9 242 278
E-post	trygve.kikut@vtfk.no

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype	Innsatsområder
Innsatsområder	• Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel	Digin fra teori til praksis
Mål	Prosjektet ønsker å sette resultatet fra forprosjektet "Felles drift av digitale innholdstjenester" ut i live. Gjennom å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester vil vi sikre likere tilgang og bedre vilkår. Dette vil bidra til økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum, styrke bibliotekenes forbrukermakt og gi mer sømløse tjenester, som igjen effektiviserer arbeidshverdagen i bibliotekene.

Prosjektbeskrivelse

I den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 (s. 34) kan man lese at "Formidling og valg av hvilke digitale ressurser man vil anskaffe og formidle, må bli en like viktig del av bibliotekets virksomhet som innkjøp og formidling av fysisk innhold.". Når det kommer til anskaffelsen av digitale innholdstjenester som Libby, PressReader, Filmoteket og lignende spiller fylkesbibliotekene en avgjørende rolle i å muliggjøre dette arbeidet på tvers av bibliotekstørrelser og lokale ressurser. Med denne søknaden ønsker nå alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman å gå sammen om en nasjonal samkjøring av dette arbeidet.

Prosjektets forprosjekt "Felles drift av digitale innholdstjenester", bedre kjent som Digin, har funnet frem til en kostnadseffektiv løsning for å samle anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester. Gjennom å samle all nødvendig informasjon om folkebibliotekene og videregående skole-bibliotek (heretter kalt vgs) i ConsortiaManager, samt automatisere innhenting av statistikk fra digitale innholdstjenester gjennom BibStat.no, kan vi holde administrasjonskostnadene lave.

Forprosjektet avdekket en anstrengt norsk folkebibliotek-økonomi, hvor danske folkebibliotek har vesentlig mer i frie midler til utvikling av medietilbudet. I 2020 hadde danske folkebibliotek i overkant av 400 millioner i samlet mediebudsjett, mens norske folkebibliotek hadde det samme året 140 millioner i frie midler. Digin's forprosjekt-undersøkelse viser at folkebibliotekene i stor grad ønsker å videreutvikle sitt digitale tilbud, samtidig som 20% melder om et ikke-eksisterende digitalt tilbud.

Gjennom å etablere et nasjonalt konsortium kalt Bibliotek24, vil fylkesbibliotekene + Deichman

samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår. Gjennom å etablere nasjonale avtaler med leverandører vil vi styrke bibliotekenes forbrukermakt, forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene og kunne tilby mer digitalt innhold i bibliotekene. Dette vil sikre et likere og fyldigere digitalt tilbud til landets innbyggere, samt forenkle utviklingen av sømløse tjenester.

Gjennom å samordne digital statistikk og fysisk statistikk i statistikkbanken BibStat, vil prosjektet også bidra til faktabaserte beslutninger om egen samlingsutvikling i de enkelte bibliotekene. Dette svarer også til Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-2024, hvor det fremkommer at fylkesbiblioteket skal bygge opp en statistikkbank på bibliotekområdet. I samme strategi har fylkesbiblioteket tatt mål av seg å videreutvikle og bidra til nasjonale og regionale konsortieløsninger på bibliotekområdet, som understøtter et annet tiltak i samme strategi om å styrke bibliotekenes rolle som formidlere av kvalitetsikret informasjon.

Digin svarer godt på flere av målene i Regionplan Agder 2030. Gjennom å utnytte mulighetene som digitalisering gir, vil prosjektet bidra til en bedre ressursutnyttelse i norske bibliotek. Dette svarer også til ett av fire hovedmål i Vikens temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, hvor bibliotekene i Viken skal delta i en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Gjennom å etablere nasjonale avtaler bidrar også prosjekt Digin til oppfylging av FNs bærekraftsmål 10 om "Mindre ulikhet", samt bærekraftsmål 16.10; "Sikre allmenn tilgang til informasjon (...)"

Prosjektet har et hovedløp med å etablere en nasjonal digital infrastruktur av folkebibliotek og VGS-bibliotek, til distribusjon og administrasjon av digitale innholdstjenester. Videre er prosjektet delt opp i tre delprosjekt;

A) Utvikle en felles adgangskontroll som vil redusere behovet for å sende persondata til tredjeparter i inn- og utland, forenkle statistikkinnhenting og ikke minst bidra til økt sømløshet av digitale innholdstjenester i bibliotekene.

B) Automatisere innhenting av statistikk på bibliotek-nivå fra de ulike digitale innholdsleverandørene, gjennom BibStat.no. Samt utrede mulighet for vidererapportering til Nasjonal bibliotekstatistikk.

C) Som en kick-off for landets innbyggere ønsker vi å utvikle en en-gangs kampanje for å øke kjennskapen til bibliotekenes digitale tilbud.

Framdriftsplan

Prosjektet er

Toårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Si opp eksisterende avtaler (evt. sette utløpsdato til 31/12-2022), samt kartlegge hvilke avtaler som ønskes reforhandlet nasjonalt.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2022
----------	------------

Til dato	30.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	Anskaffe og sette opp ConsortiaManager for felles administrasjon og distribusjon av digitale innholdstjenester til folkebibliotek og vgs-bibliotek. Bli enige på fylkesnivå om en eller flere priskalkulasjoner for kostnadsfordeling
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2022
----------	------------

Til dato	30.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	Sende utvalgte medarbeidere på forhandlerkurs og hente inn erfaringer i forhandlinger fra Danmark (Det digitale folkebibliotek), jobbe frem krav som skal inkluderes i forhandlinger, samt se på mulige felles forhandlinger med utenlandske aktører.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.02.2022
----------	------------

Til dato	30.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	Nye nasjonale forhandlinger av tidligere regionale avtaler
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.07.2022
Til dato	31.12.2022
Beskrivelse	Åpne opp for direkte deltakelse fra folkebibliotek, avdekke nye ønsker og eksisterende lokale avtaler som kan reforhandles nasjonalt.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.03.2023
Til dato	31.12.2023
Beskrivelse	Etablere varig organisering og finansiering (herunder etablere styre og generalforsamling)
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.01.2023
Til dato	30.09.2023
Beskrivelse	Delprosjekt A: Utvikle felles adgangskontroll (single sign-on). Adgangskontrollen vil forenkle statistikk-innhenting og begrense deling av persondata med leverandører.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	25.04.2022
Til dato	28.02.2023

Beskrivelse	Delprosjekt B: Videreutvikle BibStat til å ivareta og automatisk høste statistikk fra de ulike leverandørene på enkeltbiblioteknivå.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	25.04.2022
----------	------------

Til dato	28.02.2023
----------	------------

Beskrivelse	Delprosjekt C: Økt kjennskap til bibliotekenes digitale innholdstjenester, engangs kampanje etter at det er åpnet for direkte deltakelse fra folkebibliotekene
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	25.04.2022
----------	------------

Til dato	30.09.2023
----------	------------

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	3 300 000
--------------------------------------	-----------

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse	Egen innsats
-------------	--------------

Beløp	2 400 000
-------	-----------

Beskrivelse	Overføring av restbeløp fra forprosjekt
-------------	---

Beløp	839 324
-------	---------

Inntekter totalt 1. prosjektår:	6 539 324
---------------------------------	-----------

Utgifter 1. prosjektår

Beskrivelse	Prosjektledelse
-------------	-----------------

Beløp	600 000
-------	---------

Beskrivelse	3x40% prosjektmedarbeidere
-------------	----------------------------

Beløp	960 000
-------	---------

Beskrivelse	7x15% lokal støtte øvrige fylker (inkludert Deichman)
-------------	---

Beløp	840 000
-------	---------

Beskrivelse	Delprosjekt A (Single sign-on)
-------------	--------------------------------

Beløp	800 000
-------	---------

Beskrivelse	Delprosjekt B (Automatisering av statistikk)
-------------	--

Beløp	250 000
-------	---------

Beskrivelse	Delprosjekt C Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester
Beløp	200 000

Beskrivelse	Møter og reiser
Beløp	150 000

Beskrivelse	Konsulenttjenester
Beløp	450 000

Beskrivelse	Diverse utgifter
Beløp	139 324

Beskrivelse	Lisenser til tekniske løsninger (Consortia Manager, BibStat)
Beløp	200 000

Utgifter totalt 1. prosjektår:	4 589 324
--------------------------------	-----------

2. prosjektår

Inntekter 2. prosjektår

Beskrivelse	Egen innsats
-------------	--------------

Beløp	2 400 000
Inntekter totalt 2. prosjektår:	2 400 000
Utgifter 2. prosjektår	
Beskrivelse	75% Prosjektledelse
Beløp	600 000
Beskrivelse	3x40% prosjektmedarbeidere
Beløp	960 000
Beskrivelse	7x15% lokal støtte øvrige fylker (inkludert Deichman)
Beløp	840 000
Beskrivelse	Delprosjekt A (Single sign-on)
Beløp	200 000
Beskrivelse	Delprosjekt B (Automatisering av statistikk)
Beløp	250 000
Beskrivelse	Delprosjekt C Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester

Beløp	400 000
Beskrivelse	Møter og reiser
Beløp	150 000
Beskrivelse	Kick off
Beløp	200 000
Beskrivelse	Konsulenttjenester
Beløp	450 000
Beskrivelse	Diverse kostnader
Beløp	100 000
Beskrivelse	Lisenser til tekniske løsninger (Consortia Manager, BibStat)
Beløp	200 000
Utgifter totalt 2. prosjektår:	4 350 000
Totalt	
	0

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?

Ja

Navn

Agder fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet

Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn

Rogaland fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet

Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn

Viken fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet

Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn

Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet

Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn

Vestland bibliotekutvikling

Beskriv samarbeidet

Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet

Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn	Deichmanske bibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 15% over to år
Navn	Trøndelag fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 15% over to år
Navn	Nordland fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 15% over to år
Navn	Innlandet fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 15% over to år
Navn	Det Digitale Folkebibliotek
Beskriv samarbeidet	Det Digitale Folkebibliotek og Bibliotek24 har et gjensidig ønske om å gå sammen om dansk-norske forhandlinger av avtaler i de tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.

Vedlegg

Last opp vedlegg

- [Prosjektplan Digin fra teori til praksis.pdf](#)
-

Sammendrag og innsending