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Prosjektgennemfgring
Projektet blev sagt gennemfart marts 2022 —Januar 2023 med 7 lsesecirkler.

Forud for projektskrivning var alle laesecirkler blevet kontaktet og alle havde meldt tilbage, at
man var interesseret i at deltage.

Da projektet blev godkendt gik projektansvarlig i gang med at kontakte de enkelte grupper
igien med den gode nyhed. Vi bad om tilbagemeldinger pa mere konkrete ideer til, hvordan vi
kunne ga videre. Det blev en langstrakt proces.

Det var forst i september, at vi havde faet tilbagemeldinger fra alle grupper. Arsag var
forskellig madefrekvens, sygdom, ferie og sommerpauser. Det kom efterhanden ogsa frem at
det var fa af grupperne som enskede at 2ndre pa madeform og indhold.

Vi udarbejdede et spergskema til grupperne for dog at blive lidt klogere pa hvordan de
arbejdede. Ud fra svarene kunne vi blant andet se, at samtlige grupper havde en lang fartstid
og at det litteraturkritiske aspekt ikke var det vigtigste. De valgte beger var snarere et
udgangspunkt for at diskutere forskellige aspekter, for eksempel psykosociale, historiske og
kulturelle aspekter.

Avvik i aktivitetsplanen

Der er derfor avvik i forhold til den oprindelige plan. Punkt 1 til 3 blev gennemfert for men de
resterende punkter blev ikke gennemfart som beskrevet.

I stedet fik vi takket vaere spargeundersagelsen et vist indblik i hvordan forskellige
lzesecirkler kan arbejde.

Arsag til avvik er et manglende ejerskab til projektet i den enkelte laesecirkel.
Projektansvarlig havde en ide, som blev beskrevet for leesecirklerne men de blev ikke
inviteret med til at formulere det endelige projekt. Det kan vaere en medvirkende arsag til at
leesecirklen efterfalgende ikke gnskede at ga ind i et mere forpligtende samarbejde med
biblioteket.

Det kom ogsé frem undervejs, at der var grupper som enskede at deltage i projektet for der
igennem at vaere med til at bestemme hvilke forfattere som skulle komme pa forfatterbesag
pa biblioteket.

Malopnaelse

Vi blev klogere pa lzesecirkler selv om vi ikke naede i mal med projektet.

Vi har faet et godt grundlag til at arbejde med biblioteksinitierede lzsecirkler og vi mener, at
det kan vaere enklere at starte en gruppe rundt en defineret opgave. Oppdal bibliotek har
historisk gjort meget lidt brug af frivillig arbejdskraft men dette kunne vaere en af maderne for
at fa noget i gang.

Det skal i gvrigt siges, at vi fortred titlen undervejs. Vi blev opmaerksomme pa at en
«utagerende» nar det kommer til voksne typisk bruges om demensramte personer.

Fremtiden

Vi arbejder derfor med det bliv-med arrangement til hasten hvor vi vil invitere bestdende
lzesecirkler og folk som kunne taenke sig at veere med i en gruppe til et aften med information
og inspiration og hvor vi kan prave at fa gang i lidt «kkommune 3.0».

Erfaringerne fra dette projekt vil vaere meget veerdifulde nar vi i ovrigt skal til at arbejde mere
med tankerne rundt samskaping sammen med resten af Oppdal kommune.
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Regnskap

Projektet er ikke blevet gennemfart som oprindelig beskrevet. Projektansvarlig har brugt
mindre tid en ferst antaget og der har ikke vaeret udgifter til kursus.

Det blev sat en for lav timepris i forbindelse med det oprindelige budget. Det var ikke
inkluderet sociale udgifter og en lenforhgjelse. Derfor er timeprisen justeret op i regnskabet.

Oprindeligt budget Ut Inn
Sagt belgb 55.000
Egenfinansiering 20.000
Frikeb projektansvarlig 250 timer a 270 kr 67.500
Udgifter til kursus 7.500
Totalt 75.000 75.000
Endeligt regnskab Ut Inn
Tildelt belab 55.000
Egenfinansiering 20.000
Frikeb projektansvarlig 150 timer a 340 kr 51.000
Udgifter til kursus 0
Totalt 51.000 75.000

Ikke anvendt som beskrevet i projektet

Midler tildelt fra NB 17.600
Egenfinansiering 6.400
Totalt 24.000

Oppdal 12.04.2023
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Claus Chr. Hansen
Biblioteksjef



