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REVIDERT PROSJEKTPLAN, RAPPORTERINGSFRIST

Viser til mottatt tilskot til Lillestrembibliotekene sitt utviklingsprosjekt, Biblioteket «uten
bagker», men med litteratur overalt.

Tilskot

Lillestrombibliotekene spkte trearig stgtte til prosjektet. Sgknadssum var pa totalt kr 3.2
millionar kroner som fordelte seg slik: kr 800.000 (2022), kr 1.200.000 (2023) og kr 1.200.000
(2024). 1 tildelingsbrev av 26.04.2022 blei Lillestrembibliotekene tildelt kr 500.000. Tilskotet
var gyremerka «til oppstart og nyapning av biblioteket i 2022 ».

Prosjektperiode

Prosjektet var planlagt som eit tredrig prosjekt der det meste av aktiviteten var planlagt for
perioden 2023-2024. Lillestrgm bibliotek opna 29. august 2022 og tiltak knyt til utvikling av
litteraturhuskonseptet var difor i stor grad tenkt gjennomfgrt i etterkant av opning.
Lillestrembibliotekene har nyleg avslutta eit stgrre kunnskapsprosjekt stgtta av
Nasjonalbiblioteket (rapporteringsfrist 31.05.2023). Kunnskapen dette prosjektet har gitt oss
er viktig i arbeidet med dette prosjektet. Me har difor valt @ endre prosjektperioden fra
01.06.2022 — 01.06.2025 til 29.08.2022 - 31.12.2023.

Prosjektplan

| utgangspunktet var prosjektet rigga som eit litteraturhuskonsept i to delar, INNE og UTE.
INNE skulle ha base i det nye biblioteket i Lillestrem by og UTE skulle nytta
formidlingsarenaer utafor bibliotekrommet. Ut fra fgringane i tidelingsbrevet er tilskotet
gyremerka det som er planlagt gjennomfegrt i delen INNE.

Me har sa langt gjennomfgrt fleire av planane skissert i sgknaden. Biblioteket har
gjiennomfgrt ei opningsveke i samarbeid med aktgrane i kulturkvartalene. Det er oppretta
faste samarbeidsmgter med naerliggande kulturinstitusjonane. Arbeidet med a skrive
samarbeidsavtalar med samarbeidspartnarar er pabegynt. Me har ogsa starta pa arbeidet
med 3 planlegge brukarradsmeter.

Tilskotet vil bli knyt til utvikling av det nye biblioteket i Lillestrgm by slik tildelingsbrevet legg
feringar om. Prosjektet vil framleis ta utgangspunkt i malet for prosjektet:

Konseptet skal frigjgre seq fra G veere kun ensidig basert pa den trykte boka, til G fokusere pd
formidling av historier i samskaping med ulike plattformer: giennom f.eks. kunst, dans,
fortelling, digitale fremstillinger, musikk, teater, debatter, hgytlesning, skulpturer,
utkledning, tegning mm.

Me ber om at rapporteringsfrist blir satt til 01.04.2024.

Henning Mongstad, prosjektleder Lillestrembibliotekene



