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Prosjektbeskrivelse

Forprosjekt nytt bibliotek i Sgrreisa

Forprosjektet skal danne beslutningsgrunnlag for en eventuell
ny organisering og ny lokalisering av bibliotektjenestene i
Sgrreisa.

Det er tre skolebibliotek og et folkebibliotek i kommunen og
forprosjektet skal avklare hvordan man kan samle
bibliotektjenestene organisatorisk og fysisk.

Prosjektet skal undersgke mulighetene for et felles skole- og
folkebibliotek i tilgjengelige lokaler, og identifisere behov for
bibliotekrelaterte tjenester utenfor biblioteklokalene.
Forprosjektet vil dermed gi viktige innspill ogsa i forbindelse
med planlegging av ny skole.

Forprosjektet skal i tillegg vurdere samlokalisering av
biblioteket med andre tjenester og akterer.

Bakgrunnen for prosjektsgknaden er sammensatt, og redegjares for under. Malet er at forprosjektet
skal bidra til grundige og faglig kompetente prosesser fram mot et nytt, felles og framtidsretta

bibliotek i Sgrreisa.

| grove trekk vil prosjektet innebaere:

1. Forberedelse/ etablering - legge rammer og struktur og definere roller. Kontakt/ valg ekstern
kompetanse (arkitekt/ interigrarkitekt). Definere hvilke virksomheter som ma involveres: kommunale
virksomheter (f.eks flyktningetjeneste, helsetjeneste), rad og utvalg ( f.eks Ungdomsrad, Eldrerad) og
lag og foreninger. Skolene har gode bibliotektjenester i dag, og det er en forutsetning at et nytt
bibliotek skal yte enda bedre tjenester. Skoleledere og bibliotekansvarlige vil derfor vaere sveert
sentrale premissleverandgrer i forprosjektet.

2. Innhenting av informasjon -forprosjektet skal legge vekt pa brukerinvolvering, og work-shops vil
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veere en aktuell metode for a innhente relevant informasjon. Forprosjektet kan prgve ut andre
metoder for brukermedvirkning, ogsa med sikte pa a finne involveringsformer som kan brukes i videre
tjenestedesign og drift. Det skal bl.a gjennomfares egen work-shop for skole, der elevene blir
involvert,

Det skal 0ogsa gjennomfares work-shop for «folkebibliotek-brukere», der det er viktig at bl.a nylig
bosatte flyktninger deltar.

3. Bearbeide informasjon og konkludere -produksjon tegninger og rapport

4. Presentasjon og etterarbeid

Bygg og organisering

Sgrreisa kommune har i dag to barneskoler, 1.-4.kl og Sgrreisa sentralskole med 5.-10-kl. Det er
vedtatt at de to barneskolene skal legges ned og at det skal bygges ny barneskole i sentrum, ved
utvidelse av eksisterende skoleomrade. Forventet byggestart er 2020.

Sgrreisa folkebibliotek leier lokaler (240 m?) i et privat bygg. Leieforholdet gjelder til november 2018.
Finnfjordbotn videregaende skole, avdeling Sarreisa, flyttet i 2016 ut av kommunalt eide lokaler.
Bygget har et areal pa om lag 900 m?, og ligger i umiddelbar naerhet til skoleomradet.

Sgrreisa deltok i 2013-14 i en skolebibliotek-satsing i regi av Troms fylkesbibliotek og med
prosjektstgtte fra «Skolebibliotekprogrammet» ved Universitetet i Agder. Biblioteksjef deltok i
programmet og folkebiblioteket spilte en sentral rolle i prosjektet, som revitaliserte bibliotekene pa
alle tre skolene. Fra en situasjon der skolene i praksis manglet bibliotek, er det na en viktig funksjon
med:

- Bibliotekfaglig kompetanse pa alle skolene

- Felles katalog for folke- og skolebibliotek

- Formalisert samarbeid mellom skole- og folkebibliotek

- Fagforum for bibliotek

Det ligger til rette bade organisatorisk og fysisk/ bygningsmessig & samle bibliotektjenestene i
Sgrreisa i lgpet av de neermeste arene.

Bibliotekets samfunnsoppdrag

Ifglge formalsparagrafen i Lov om folkebibliotek er folkebibliotekenes oppgave a:

«", fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved a
stille bgker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal vaere en uavhengig mgteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det
enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt pa kvalitet, allsidighet og aktualitet.»

| Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 omtales folkebibliotekene som: «... kultur- og debattarena, en
kunnskapsbank og en mgteplass -gratis og apent for alle, uavhengig av inntekt, kultur, interesser eller
funksjonsniva».

Sarreisa folkebibliotek kan vanskelig oppfylle intensjonen i formalsparagrafen i eksisterende lokaler,
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bl.a gjelder dette aspektet med mateplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket
fungerer som litteraturformidler, men har darlige forutsetninger for a fylle funksjonen som mgtested,
leeringsarena og kompetanseaktar.

| starre og mer tidsmessige lokaler vil biblioteket ha langt sterre muligheter for a tilrettelegge
aktiviteter og arrangementer for ulike malgrupper, bl. a barn og ungdom. Det vil ogsa gi muligheter til
a utnytte bibliotekets potensialet som integreringsarena.

Ressursutnyttelse og synergieffekter

Bade folke- og skolebibliotek har knappe ressurser, og i samling av ressurser og kompetanse er det
har et dpenbart potensiale for effektivisering av drift og redusering av sarbarhet.

| et nytt bibliotek vil tilgang til tradisjonelle bibliotektjenester (samlinger og lokaler) utenfor ordinaer
apningstid og implementering av selvbetjeningsfunksjoner, kunne frigi personale til formidling og
andre aktiviteter.

Den disponible bygningen har en grunnflate pa ca.750 m? og ca . 200 m?2 kjeller. Trolig vil det veere
disponible arealer ogsa til andre tjenester enn bibliotek.

Samlokalisering med andre funksjoner kan gi synergieffekter som mer samarbeid og aktivitet, gkt
besgkstall og nye brukergrupper.

Kommunale tjenester som helsesgster/ skolehelsetjeneste og ungdomsbase kan veere aktuelt, men
0gsa Frivilligsentral og andre frivillige aktgrer kan vurderes.

Sgker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn Sgrreisa folkebibliotek
Organisasjonsnummer 940 755 603
Kontonummer

Institusjonens leder
Fornavn
Etternavn
Telefon

E-post
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Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet?

Kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Telefon

E-post
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Nei

Aina
Lahre
99204624

aina.lohre@sorreisa.kommune.no

Framdriftsplan

Prosjektet er

Ettarig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse
Aktivitetsperiode
Fra dato

Til dato

Beskrivelse
Aktivitetsperiode
Fra dato

Til dato

Etablering prosjektledelse og prosjektgruppegruppe

01.05.2017

30.06.2017

Planleggingsmgter - metodevalg

01.05.2017

30.06.2017
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Beskrivelse Studieturer / informasjonsinnhenting
Aktivitetsperiode

Fra dato 01.08.2017

Til dato 20.11.2017
Beskrivelse Work-shop 1
Aktivitetsperiode

Fra dato 01.10.2017

Til dato 20.11.2017
Beskrivelse Work-shop 2
Aktivitetsperiode

Fra dato 01.10.2017

Til dato 20.11.2017
Beskrivelse Presentere resultater
Aktivitetsperiode

Fra dato 20.11.2017

Til dato 20.12.2017

Side5av7



Forprosjekt nytt bibliotek i Sgrreisa
Sgrreisa bibliotek

Beskrivelse
Aktivitetsperiode
Fra dato

Til dato
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Etterarbeid, evaluering og rapport

20.12.2017

31.12.2017

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Utgifter knyttet til deltakelse i prosjektet fra ulike kommunale
aktgrer ( skoler, administrasjon) er ikke beregnet, og
forutsettes dekket innenfor de enkelte enhetenes budsjetter.

Budsjett

Sgknadsbelap fra Nasjonalbiblioteket 120 000
Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)? Ja

Navn

Beskriv samarbeidet

Navn

Beskriv samarbeidet

Navn

Gottesjord skole

Bidrar til planlegging, gjennomfgring og etterarbeid i
prosjektet.

Skgelv skole

Bidrar til planlegging, gjennomfgring og etterarbeid i
prosjektet.

Sgrreisa sentralskole
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Beskriv samarbeidet

Navn

Beskriv samarbeidet
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Bidrar til planlegging, gjennomfgring og etterarbeid i
prosjektet.

Troms fylkesbibliotek

Radgiver i forhold til organisering, kombinasjonsbibliotek- og
bibliotekromutvikling.

Vedlegg

Vedlegg
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