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Mal for prosjektet Deichman har de siste seks arene utviklet en rekke
programvarelgsninger som bgr komme de andre bibliotekene i
Norge til gode. Hovedmalet i dette prosjektet er a gjgre disse
systemene tilgjengelig for andre bibliotek.

Delmal 1 - Lage plattformstrategi

Lage en baerekraftig modell for gjenbruk av Deichman sine
systemer slik at drift, videreutvikling og forvaltning handteres
pa en god mate.

Delmal 2 - Planlegge gjennomfgaring
Lage en plan for implementering av modell. Inkludert
organisering, anskaffelse av leverandgrer og utvikling.

Delmal 3 - Redesigne og dokumentere systemer

Gjere tilpasninger i programvaren slik at det blir mulig for
andre bibliotek & ta i bruk systemene, og dokumentere
arkitektur, kode og sluttbrukergrensesnitt.

Delmal 4 - Utrede brgnn for deling av formidlingsdata
Utrede muligheten for @ ogsa lage en felles databrgnn for
formidlingsdata, der bibliotekene kan dele pa data til bruk i
formidlingstjenester.

Rapport

Prosjektets reviderte mal var a utarbeide anskaffelsesdokumenter, kravspesifikasjoner, og innga
kontrakt med ekstern leverandgr for utvikling, drift og forvaltning av kjernesystem og
formidlingslgsninger som kan brukes av samarbeidende bibliotek. Prosjektet gjennomfgrte
innsiktsarbeid og hadde tett dialog med fylkesbibliotekene i forkant av en anskaffelse. Det ble
utarbeidet en omfattende kravspesifikasjon som grunnlag for anskaffelsen. Anskaffelsen ble
gjennomfart som en apen forespgrsel i markedet der seks leverandgrer gnsket a tilby pa begge eller
en av lgsningene (fire pa kjernesystem, 4 pa formidling og to tilbad begge). Far forhandlinger ble to
leverandgrer av kjernesystem valgt bort og en ble valgt bort pa formidlingslgsning. Systematic ble
valgt for kjernesystem. Det ble fremforhandlet en felles avtale for norske bibliotek ved at de kunne
gjere direkte avrop pa avtalen. Opprinnelig var det gnskelig a fa til et samarbeid med en leverandgr
som skulle levere en komplett Igsning (formidlingslgsning og kjernesystem). | anskaffelsesprosessen
viste det seg at det ikke var noen tilbydere som kunne levere tilfredsstillende helhetlig Igsning. Den
delen som gjaldt formidlingslgsninger i anskaffelsen, ble av den grunn avlyst.

Det ble gitt tilbud til alle fylker om a knytte seg til avtalen for & gjare avrop. Ikke alle valgte dette. Ved
avtaleinngaelse hadde fglgende mulighet til @ kunne gjare avrop:

* Ca 180 kommuner

* 291 grunnskoler

» 210 videregdende skoler

Innbyggergrunnlaget for disse er 2,53 millioner.
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For a bistd i arbeidet med a utarbeide kravspesifikasjon og gjennomfare anskaffelsen ble det
engasjert en ekstern utfgrende prosjektleder og arkitekt. Dette representerte en betydelig kostnad
som bl.a. er delfinansiert gjennom tildelte utviklingsmidler fra NB pa 1.5 millioner.
Kravspesifiseringsfasen og tilbudsevalueringsfasen, som pagikk frem til sommeren 2022, koster
vesentlig mer enn de tildelte midlene. Deichman har stilt med betydelige egne ressurser inn i
arbeidet. Ogsa med tanke pa arbeid med & etablere samarbeid med andre bibliotek.

Selve anskaffelsesprosjektet vurderes som vellykket. Totalprosjektet ble avsluttet september 2024.
Det er 0gsa blitt gjennomfart avrop fra andre norske bibliotek og 15-20 andre norske bibliotek har
allerede tatt lgsningen i bruk.

En erfaring @ ha med seg er at det a anskaffe et system er en krevende oppgave. Spesielt nar det skal
anskaffes for en hel sektor der det ikke er etablert en felles koordinerende organisasjon som kan bista
enkeltbibliotek utover det leverandgren tilbyr.

Regnskap

» Regnskapsoppstilling for prosjektet Merete.pdf

Vedlegg

» Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap
«Biblioteksystem - Tjenesteplattform for norske biblioteks i
Deichman Bibliotek.pdf.pdf

* Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap vedrgrende
tilskudd Biblioteksystem - Tjenesteplattform for norske

bibliotek.pdf
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