

Mandat prosjektgruppe «Felles tilgang til det digitale biblioteket»

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Prosjektleder: Bjørn Kjetil Fredriksen, Rogaland fylkesbibliotek 75% stilling

Prosjektgruppe: Bergen (Camilla Grindheim Larsen), Deichman (Marie Johansen), Viken (Geirr Karlsen) 40% hver.

Styringsgruppe: AU til fylkesbiblioteksjefskollegiet + Jannicke Røgler og Jørgen Hovde fra storbybiblioteksjefskollegiet

Formålet: Formålet med prosjektet er å utarbeide en kravspesifikasjon til en felles formidlingsløsning for folkebibliotekene i Norge som gir en mer gjenkjennelig, moderne og brukervennlig tjeneste for publikum, samtidig som den bidrar til økt synlighet og effektiv ressursbruk for bibliotekene. Det betyr i denne sammenhengen en enkel *tilgang* til det digitale biblioteket for brukeren av et folkebibliotek.

De ulike elementene i en slik formidlingsløsning må defineres nærmere, som for eksempel nettside, app, Bibliotekkortet, strukturer for markedsføring og formidling, integrasjoner med tredjepartssystemer (billettsystemer, infoskjermer osv.), metadata og åpne API-er.

Kravspesifikasjonen skal kunne brukes som et anbudsdokument.

Bakgrunn: Både Deichman og Rogaland fylkesbibliotek har fått betydelig støtte fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle tjenesteplattform og/eller formidlingsløsning. Førstnevnte gjennomførte en anbudsforespørsel på vegne av 200 folkebibliotek om ny formidlingsløsning, mens Rogaland anskaffet Libry Content fra Biblioteksentralen til bibliotekene i fylket. Bergen bibliotek har videre en fersk kravspesifikasjon basert på Deichmans arbeid for nye nettsider, og nylig gjennomført en markedsdialog med sju leverandører. Det er stor vilje til felles løsninger i fylkes- og storbybibliotekene, og det er momentum når det gjelder arbeidet med formidlingsløsninger samtidig som det skjer mye på leverandørsiden i det kommersielle markedet.

Prosjektgruppen forventes å gjøre følgende:

1. Utarbeide prosjekt- og aktivitetsplan
2. Innsiktsarbeid
 - Utrede muligheten/behovet for et standardisert API
 - Samle erfaringene fra prosjektene på Deichman, i Rogaland og Bergen.
 - Kartlegge leverandørmarkedet
 - Kartlegge hvilke biblioteksystemer og formidlingsløsninger folkebibliotekene har i dag
3. Skissere omfanget av løsningen
 - Hvilke elementer bør en formidlingsløsning bestå av?
 - Vurdere behovet for evt. referansegrupper
 - Sette mål for antall bibliotek som kan ta i bruk en ny formidlingsløsning i strategiperioden
 - Vurdere anbudsform og beregne anskaffelseskostnad
4. Utarbeide en kravspesifikasjon for en formidlingsløsning som kan tas i bruk av norske folkebibliotek
5. Lage en rapport med anbefalinger

Leveranse: Prosjektrapport med anbefalinger og anbudsdokumenter for en formidlingsløsning til en mulig anbudsrunde høsten 2024

Oppfølging av prosjektet: Nasjonalbiblioteket og prosjektgruppa vurderer om og hvordan man kan gå videre med en anskaffelse/utvikling av en formidlingsløsning.

Tidsramme: 15.02.24-01.07.24

Økonomi: Prosjektet får tildelt 1 000 000,- til frikjøp av prosjektdeltakerne, pluss overhead og reisekostnader.