

Revidert prosjektplan – Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte

Vi viser til tildelingsbrev av 13. april 2021 (referanse 2021/101) og takker for tildelte midler! I og med at den tildelte sum er noe lavere enn søknadsbeløpet, finner vi det naturlig å revidere prosjektplanen.

Vi har derfor foretatt følgende justeringer i budsjettet:

Reduksjon i tilskuddet fra NB er kuttet tilsvarende fra deltagende institusjoner. Oppstart av prosjektet er foreslått utsatt med to måneder til 01.10.21. Oppstart av kartleggingene er tilsvarende forkortet. Videre er kartleggingen redusert fra to til en workshop med relevante aktører. Utvikling av nettressurs for rammeverket er redusert og forutsetter at leveransen kan benytte plattformen til open science toolbox driftet av UNIT. Formidling av resultater planlegges gjennomført på eksisterende arrangementer for sektoren som Virak og/eller Korg-dagene. Reise og kompetanseheving er redusert, kostnader til dette må i større grad dekkes av institusjonene selv der det er hensiktsmessig med fysiske møter.

Budsjett

| | |
|--|-----------|
| Beløp fra Nasjonalbiblioteket | 750 000 |
| Egenandel Universitetet i Oslo | 330 000 |
| Egenandel Universitetet i Bergen | 75 000 |
| Egenandel Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 75 000 |
| Egenandel Universitetet i Tromsø | 75 000 |
| Egenandel Høgskulen på Vestlandet | 75 000 |
| Egenandel Universitetet i Sørøst-Norge | 75 000 |
| <hr/> | |
| Inntekter totalt 1. prosjektår | 1 455 000 |
| <hr/> | |

Utgifter 1.prosjektår

| | |
|------------------------------|---------|
| Ekstern lønn (lønnstrinn 70) | 440 455 |
| Overhead 20 % | 88 091 |
| Formidlingsseminar | 25 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Workshop | 50 000 |
| Reiser og kompetanseheving | 121 454 |
| Utvikling av nettressurs | 25 000 |
| Øvrige kostnader | 0 |
| Egenandel UiO | 330 000 |
| Egenandel samarbeidspartnere | 375 000 |
| Utgifter totalt 1.prosjektår | 1 455 000 |

Revidert aktivitetsplan:

| Aktivitet | Tidsrom |
|--|--------------------------|
| Prosjektledelse- og administrasjon | 1.10.2021-30.6.2022 |
| Kartlegge eksisterende kompetanserammeverk og beste praksis innen feltet internasjonalt. | 1.11.2021-1.1.2022 |
| Kartlegge kompetansebehov | 1.11.2021-1.2.2022 |
| Etablere kompetanserammeverk | 1.1.2022-1.4.2022 |
| Utarbeide anbefalinger til videre oppfølging- og arbeid | <u>1.4.2022-1.5.2022</u> |
| Innspillsrunde og kvalitetssikring rammeverk | <u>1.3.2022-1.5.2022</u> |
| Formidling av resultater | <u>1.4.2022-1.6.2022</u> |

Koordinering med annet prosjekt:

En forutsetning for tildeling av utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket er koordinering mellom de to prosjektene "Kompetansebehov for morgendagens bibliotekarer" (ref: 2021/100) og "Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte" (ref: 2021/101).

Prosjektene felles mål er å sikre at bibliotekarer i fagbibliotek har riktig kompetanse også fremover, i en kontekst der behov for bibliotek tjenester er i endring. Leveranser vil blant annet kunne anvendes av nasjonale aktører som leverer utdanningsløp og/eller videre- og etterutdanningstilbud for bibliotekarer, men også av institusjoner som trenger intern kompetanseheving i forbindelse med utvikling av nye tilbud og tjenester

Prosjektene er ulike med hensyn til hvordan kompetansen påvirker ulike målgrupper innen biblioteket.

Vi planlegger dialog med hensyn til prosjektoppstart, kartleggingsarbeidet i prosjektene, seminarer omkring funn og anbefaling, samt formidling og kommunikasjonsarbeid. På denne måten kan vi eventuelt oppdage mulige synergier, samt utveksle erfaringer og ressurser. Prosjektlederne er ansvarlige for koordineringen.

Med vennlig hilsen



Randi Halveg Iversby

Assisterende bibliotekdirektør

Universitetsbiblioteket i Oslo

