

**Saks ref.:** 2020/1085  
**Prosjekttype:** Aktiv formidling 2021  
**Tittel på tilak:** Litterær podcastserie om Inge Krokanns roman «I Dovre sno» fra 1929

### **Prosjektgjennomføring**

De første måneder gikk med et dybdyk i verk og univers. Prosjektansvarlig nærlæste "I Dovre sno" og gjennomgikk sekundærlitteratur om værket, dialekter og kulturhistorie.

Lokale ressoursepersoner blev interviewet og det store sorteringsarbejde begynde: Hva skulle med i drejebogen. Sideløbende gikk vi i gang med afprøvning af udstyr til optag og vurdere form på selve podcasten.

Sidst på våren var vi klar til at indspille de første 6 episoder, som dækker første del af bogen. Vi valgte platform og første del var tilgængelig for publikum inden fællesferien.

### **Avvik i aktivitetsplanen.**

Det var planlagt at arbejdet skulle hvile i ferietiden. Det var ikke planlagt at projektansvarlig skulle blive gravid midt i projektperioden. Vi var tvunget til at forlænge pausen og i skrivende stund er anden og tredje del ikke spillet ind.

Drejebog er dog klar og med de erfaringer, vi har høstet under produktionen af første del, vil det være rutinearbejde at indspille anden og tredje del.

### **Måloppnåelse**

Vi vurderer derfor at have nået målet også selv om det kun er første del af bogen, som er færdig som podcast.

Resten vil blive realiseret når ansvarlig har mulighed for at gøre det fra høsten 2022 og frem.

### **Fremtiden**

Formidling af lokale klassikere er bibliotekets opgave. Især når det så svært tilgængelige værker som "I Dovre sno". Den oprindelige forlæggeres ord, så er værket væsentligt men ingen bestsælger. Derfor må det formidles.

Det er en god ide at have en realistisk standard for lyd kvaliteten. Den vil bestemmes af om man har et studie til rådighed eller om skal vælge en lavere standard og optage på kontor eller hjemme ved køkkenbordet.

Ved at begynde med et så kompliceret værk som "I Dovre sno" har vi fået ganske mange erfaringer, som vil kunne bruges i fremtidige produktioner. Pga permisjon er det ikke nogen nye podcasts underveis men det forventer vi, at vi kan gøre med en rimelig indsats fremover.

Erfaringerne med hvordan man planlægger og udarbejder en podcast vil kunne bruges i arbejdet med at producere flere podcast.

Vi har også fået et netværk og oversikt over lokale ressourcer, som kan være nyttige fremover.

### **Regnskap**

Vi har ikke klart at gjennomføre det oprindeligt budgetterede projekt og det genstår derfor prosjektmidler som ikke er blevet brugt. Vi beder derfor om informasjon vedrørende en eventuelt tilbakebetaling af overskydende midler.

**Oppdal bibliotek**

Saks ref.:

2020/1085

Prosjekttype:

Aktiv formidling 2021

Tittel på tilak:

Litterær podcastserie om Inge Krokann roman  
«I Dovre sno» fra 1929**Budget**

	Ut	Ind
Søgt beløp		kr 75 000
Egenfinansiering		kr 25 157
Teknisk utstyr	kr 16 865	
Frikjøp prosjektansvarlig	kr 83 292	
	<b>kr 100 157</b>	<b>kr 100 157</b>

**Endelig regnskap**

Frikjøb prosjektleder	kr 58 125	
Teknisk utstyr	kr 9 665	
Prosjektmidler fra NB	75 %	kr 50 843
Egenfinansiering	25 %	kr 16 948
	<b>kr 67 790</b>	<b>kr 67 790</b>

**Ikke anvendt**

Egne midler

Midler tildelt fra NB

kr 24 158

Oppdal, 08.03.2022



Claus Christian Hansen

Biblioteksjef