

## Statusrapportering og ny søknad, 2021/76

Prosjektet Biblioteket som et nav i lokalsamfunnet etter kommunesammenslåingen er i gang. Oppstarten ble noe forsinket, hovedsakelig på grunn av koronatiltakene, men var i gang fra september/oktober 2021.

**Vi søker om forlengelse av prosjektet slik det er etablert i dag, med en støtte på 150 000 for neste prosjektår.** Planlagt prosjektavslutning er nå sommeren 2023.

Formålet med prosjektet er (siterer fra søknaden):

*(...) å utforske og etablere metoder for samarbeid med både sivilsamfunn og offentlige virksomheter om å bevare og styrke aktive, lokale fellesskap i kommunedelene Finnøy og Rennesøy.*

*(...) å jobbe sammen med ildsjeler, lokale foreninger, innbyggertorg, skoler og andre kommunale tjenester ønsker vi å oppnå:*

- Å identifisere den nye rollen bibliotekene har som bidragsyter og aktør i lokalsamfunnene etter kommunesammenslåingen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger
- Å bruke samskaping som metode for å utvikle aktivitet og tjenester i kommunedelene Rennesøy, Finnøy og Madla, som bidrar til å bygge gode fellesskap og motvirke ensomhet.

*Resultatene og erfaringene som gjøres gjennom prosjektet kan legge et fundament for en videre utbygging av konseptet på Sølvsberget og i Stavanger kommune*

Etter revidering av budsjettet tilpasset støtten fra Nasjonalbiblioteket, valgte vi å konsentrere arbeidet til kommunedelen Rennesøy.

Å etablere et godt samarbeid med andre aktører i Stavanger kommune som har innbyggerkontakt er viktig for suksess i prosjektet. Leder for Innbyggerdialog er derfor invitert med i prosjektets styringsgruppe, sammen med to ledere fra Sølvsberget. Det er i tillegg opprettet en arbeidsgruppe bestående av de ansvarlige for henholdsvis bibliotek, innbyggertorg og frivilligsentral i Vikevåg kommunedel. Rebecca Egeland fra Sølvsberget (filialansvarlig på Rennesøy) er prosjektleder, frikjøpt fra andre oppgaver i 25% stilling.

Prosjektleder og arbeidsgruppe har gjennomført flere tiltak for å få lokalsamfunnet i dialog om mulige publikumstjenester. Det har blant annet vært gjennomført åpne møter om bydelsutviklingen, et politisk debattmøte om resultater av kommunesammenslåingen og et «demokrativerksted» med elever i ungdomsskolen. Det er tatt i bruk digitale samhandlingsverktøy

Det vil bli gjennomført flere tiltak av samme type (innbyggermøter, verksteder), og det er også planer om å invitere dagsentret i kommunedelen til to orienteringer om biblioteket og innbyggertorget.

Det er valgt ett større hovedcase i 2022 for samskaping med lokalmiljøet: reetableringen av Rennesøydagen. Denne aktivitetsdagen går av stabelen i august og planleggingen blir et samskappingsprosjekt med lokalmiljøet. Det blir etablert en ressursgruppe med folk fra ulike befolkningsgrupper til å planlegge program og gjennomføring.

Økonomi: vedlegger regnskapsrapport med kostnader i prosjektet t.o.m 31.1.2022. Kostnader til noen arrangement er ført andre steder og gjenspeiles ikke i rapporten.

(elektronisk godkjent)

Espen Røsbak  
Leder Opplevelse, Sølvsberget

	<b>Regnskap</b>
ALLE LØNNSPOSTER (25% stilling)	74 870
MAT ANSATTE/EKSTERNE	3 286
TRANSPORTUTGIFTER ANDRE (IKKE ANSATTE)	3 366
HONORAR ARTISTER/FORFATTERE/LYDTEKNIKERE	1 500
ANDRE STATSTILSKUDD/REFUSJONER	-150 000
<b>Prosjektbalanse per 1.2.2022</b>	<b>-66978</b>

(elektronisk godkjent)

Anne Torill Stensberg  
Bibliotek- og kulturhussjef