

# Statusrapport og søknad for prosjektår 2 for prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg”

## Oppstart

Prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg” er godt i gang og til sammen jobber 17 ansatte fordelt på tre prosjektgrupper iherdig med å gnage og gruble på store og spennende problemstillinger.

I juni og juli ferdigstilte vi prosjektplanen og vervet ansatte til å delta i prosjektgruppene. Som deltaker i prosjektet er de forventet å bruke ca. 7 - 10 arbeidstimer i måneden på prosjektarbeid. Tirsdag 21. september hadde vi kick-off for prosjektet med alle involverte i “Hollenderiet” på Drammensbiblioteket. Dagen besto av faglig påfyll, felles lunsj og oppstart av gruppearbeid.

I oktober reiste prosjektgruppene sammen til Indre Østfold for besøk og omvisning i Tomter Innbyggertorg og bibliotek, Mysen Innbyggertorg og bibliotek og Askim innbyggertorg og bibliotek. For de ansatte fra Drammen var det svært spennende å se hvordan samorganisering og samlokalisering kan gjøres i praksis samtidig som prosjektdeltakerne fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

## Korona

Prosjektarbeidet har møtt på noen utfordringer når koronapandemien igjen førte til nedstegninger og stenge tiltak. Vi opplever at det er mer tidkrevende å jobbe frem gode resultater i gruppene når man kun kan møtes digitalt og ikke har muligheten til fysiske møter.

Vi har måttet endre noen planer og arbeidsmetoder underveis. To fellesturer har blitt avlyst, med håp om at vi kan få gjennomført det når tiltakene har lettet. Hensikten med turene er faglig påfyll og inspirasjon ved å se på ulike løsninger for tjenestetilbud og samskapning. Samtidig er det slik at mange av gruppemedlemmene ikke kjenner hverandre fra før og sosiale møtepunkter er unektelig viktig for at deltakerne skal føle seg trygge på hverandre og dermed jobbe godt sammen.

Av det som ble avlyst hadde vi planlagt en arbeidsdag med besøk på Knutepunkt Strømsø og Knutepunkt Fjell i Drammen kommune og en tur til Oslo med besøk og omvisning i Deichman Bjørvika og Furuset bibliotek og aktivitetshus. Disse planlegger vi å få gjennomført i løpet av våren, men det betyr at en del utgifter forskyves og ikke er synlig i nåværende regnskap.

## Samarbeid

17. desember gjennomførte vi i samarbeid med Medvirkningsagentene en digital heldagssamling med foredrag og workshoparbeid. Pål Isdahl Solberg ledet oss gjennom dagen med faglig utforskning av temaene medvirkning og tverrsektorielt samarbeid.

Fra januar 2022 har vi startet opp et samarbeid med kompetansesenteret i Drammen kommune. Kompetansesenteret har som mandat å være en pådriver for arbeidet med utviklingsinitiativ innen de ulike fag- og tjenesteområdene. Senteret skal ta i bruk og formidle

fremtidsrettet kompetanse og metoder for å støtte og gi kraft til utviklingsarbeidet. Fra kompetansesenteret har vi fått hjelp av tre ansatte som har gjennomført en digital workshop med hver av de tre prosjektgruppene. Kompetansesenteret stiller seg også tilgjengelig for å gi veiledning til prosjektleder og gruppekoordinatorne i hvordan man leder prosjektarbeidet fremover og sørger for progresjon og resultater fra arbeidet. Det internfaktureres ikke for denne tjenesten og arbeidstid og ressurser kompetansesenteret bidrar med inngår i kommunens egeninnsats i prosjektet.

Vi har pågående dialog med flere bibliotek som har testet ut ulike former for samorganisering og samlokalisering. Vi ønsker å innhente ulike erfaringer fra forskjellige steder og jobber med å finne en måte å strukturere denne informasjonen på en god måte.

## Innbyggerundersøkelsen

Høsten 2021 jobbet prosjektleder og to ansatte fra avdeling for anskaffelser i Drammen kommune sammen om å utarbeide en kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester til innbyggerundersøkelsene. Vi mottok fire tilbud hvorav Opinion vant konkurransen med tilbud om en telefonundersøkelse (CATI) som innhenter svar fra 1200 respondenter. I januar 2022 startet vi opp med dialogmøter og utarbeidelse av spørreskjema. Utviklingen av spørreskjema gjøres i tett dialog mellom Opinion og prosjektgruppene. Undersøkelsen gjennomføres i uke 9 og 10 og vi får rapport med analyserte resultater samt en presentasjon fra Opinion om hvordan de tolker funnene i uke 13 og 14. Det betyr at vi i april kan begynne arbeidet med å se på resultatene fra innbyggerundersøkelsen i prosjektgruppene.

## Økonomi

En stor del av av støttemidlene fra Nasjonalbiblioteket går til å dekke en halv prosjektlederstilling og innbyggerundersøkelsen fra Opinion. Andre utgiftsposter kommer frem i budsjettet. Vedlagt ligger regnskap pr. 14.02.2022. Prosjektåret går fra 1.06.2021 - 31.07.2022. Som det fremgår av regnskapet som ligger vedlagt rapporten har vi pr. 14.02.2022 brukt 364321 kr. av de 700 000 vi fikk i søknadsstøtte og står igjen med 335679 som vil bli brukt innen første prosjektår er omme 31.07.2022. Vi er avhengig av samme søknadsstøtte i prosjektår 2 for å kunne fullføre prosjektet slik det er planlagt.

I egeninnsatsen inngår de 17. ansatte sine arbeidstimer brukt til prosjektet. Deltakerne er forventet å bruke 7 - 10 timer i måneden på prosjektarbeid men vi ser at det ofte kan bli litt mer enn det særlig for de to gruppekoordinatorne. Andre avdelinger i drammen kommune som legger inn tid i prosjektet er blant annet Avdeling for anskaffelser og kompetansesenteret. I tillegg kommer arbeidstimene til styringsgruppa som består av lederteamene i Drammen kommune og Indre Østfold kommune og fylkesbiblioteksjefen.

Oppdatert budsjett pr. 14.02.2022:

Beskrivelse	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2022 - 30.06.2023	Totalbudsjett

Prosjektledelse	319445	319445	638890
Arbeidsmøter, reiser, adm.kostnader	40000	25555	65555
Organiserte aktiviteter og faglig påfyll for deltakerne	70555	30000	100555
Konferanse /presentasjon av resultater	55000	50000	105000
Innbyggerundersøkelser	215000	215000	430000
Arbeidsinnsats ansatte	640000	640000	1280000
Design og trykk rapport		60000	60000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1340000</b>	<b>1340000</b>	<b>2680000</b>
Egeninnsats	640000	640000	1280000
Nasjonalbiblioteket	700000	700000	1400000
<b>Sum inntekter</b>	<b>1340000</b>	<b>1340000</b>	<b>2680000</b>

Milepælsplan for prosjektår 2:

	Beskrivelse	Dato
9	Prosjektgruppe x etablert	September 2022
10	Første utkast av rapport og modell	November 2022
11	Andre brukerundersøkelse er gjennomført	Januar 2023
12	Sluttrapport og modell er klar for publisering	April 2023
13	Erfaringskonferanse er gjennomført	Mai 2023

## Søknad for prosjektår 2

Vi ønsker med denne statusrapporten å søke om 700 000 kr. til å gjennomføre prosjektår 2 i prosjektet. Om noe er uklart eller dere savner informasjon vennligst ta kontakt.