



Sluttrapport

*Lokalhistoriske vandring
2020*



Froland kommune

*Lokalhistoriske vandringer i Froland –
fysiske og digitale turer*

Froland bibliotek

Helga Byttingsmyr

22.02.2020



Bakgrunn:

Froland kommune er kjent for å ha et rikt friluftsliv, mange av innbyggerne våre bruker mye av fritiden sin ute i naturen. Vi har sett at denne interessen har økt under koronasituasjonen, mange har tydd til naturen for rekreasjon og trivsel som aldri før. Gjennom vårt tidligere prosjekt Friluftsbiblioteket, støtte av Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Bokåret, tok vi det første steget ut på denne arenaen ved å lage fysiske friluftsbibliotek på populære turruter. Nå ønsker vi å ta skrittet og utvikle tjenestene videre, for også å gjøre biblioteket til en relevant og digital del av friluftslivet og det aktive folkehelsearbeidet.

Vi ønsker å nå ut til nye brukergrupper ved og formidle vår store lokalhistoriske samling på en ny og spennende måte gjennom digital formidling i våre lokale turområder.

Nasjonalbibliotekets Saksref til søknaden 2021/121.

Prosjektets hovedmål:

Frolands innbyggere er svært interessert i sin lokalhistorie og bevaring av denne. Prosjektet ønsker å bringe disse to feltene sammen fra et bibliotekfaglig ståsted, og øke formidlingen av den lokale kulturarven til nye målgrupper ved å utvikle en bibliotekstjeneste som brukeren blir presentert for utenfor bibliotekets fire vegger, men som samtidig fører dem inn i bibliotekets samling og baser.

Koronasituasjonen har preget biblioteket og aktivitetsnivået for publikum. Vi ønsker derfor å skape trygget og forsvarlige møteplasser. Vi ønsker også å henvise til databaser, arkiv og annet material som finnes ved å sette ut merking med QR-koder som kan skannes med mobil langs de utvalgte stiene i Froland. Treffene vil vise en «smakebit» om stedet, men også lenker til bibliotekets samling og andre digitale baser med informasjon om stedet.

Bibliotekstjenestene og naturen er gratis å bruke, og ved å legge vekt på universell utforming av de digitale løsningene og god fysisk tilrettelegging vil både kulturarv og friluftsliv blir allment tilgjengelig. Frolands tilrettelagte turstier- og områder vil bli prioritert først i implementeringen i prosjektet. Det er en viktig bærebjelke i folkehelse- og i bærekraftsarbeidet å utjevne sosiale forskjeller. Arbeidet med å finne gode tekniske løsninger med QR-koder som gir bibliotekfaglige treff ser vi som en attraktiv tjeneste som mange kan få god nytte av.

Prosjektkostnader:

Vi avslutter prosjektet økonomisk 15.2.2022

Se vedlagte ark for 2021 og 2022 regnskap.



Gjennomføring:

Prosjektgruppen har bestått av Helga Byttingsmyr fra Froland bibliotek, Sigrunn Messel - tekniske løsninger, Froland kommune og Johnny Østreim – historiker.

Våren ble brukt til å finne aktuelle historiske steder og stier. Fordeling av oppgaver. Kontakt med grunneiere, layout og lokalhistorier og digitale baser.

Det ble også tatt kontakt med andre aktører som var engasjert i stier og turplanlegging i nærmiljøet for klarering og eventuelt samarbeide om felles og aktuelle området.

Johnny Østreim ble kontaktperson mot grunneiere da han i sitt bokprosjekt «Frolandsvandrerens» her allerede hadde mange kontakter.

Vi er så heldige å ha kompetanse i prosjektgruppa på setting av tekster slik at vi kan levere ferdige filer til trykking og derfor ikke får utgifter på layout.

Dette gjelder også for QR-koder og tilknytning og linker til hjemmeside/bibliotekets nettside.

Vi har fokus på at flere av de kulturhistoriske stedene vi merker skal tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne, men dette kan vi ikke få til alle steder.

Arbeidsplan for høsten – se vedlegg

Endringer, utfordringer og avvik.

Noen områder og steder vi har ønsket å merke har tatt noe mere tid for tilrettelegging og å få godkjenning på av grunneiere. Det har også vært området som trenger mere sikring eller ikke har latt seg gjennomføre for tillatelse til merking.

Den største utfordringen i prosjektet har uten tvil vært korona og at flere av oss i stor grad har vært omdisponert til vaksineprogrammet.

Dette gjorde også at vi kom seint i gang med prosjektet på våren.

Det gjenstår derfor noe arbeid i prosjekt på grunn av denne forskyvningen:

Oppsetting av tavler og oppdatering av hjemmesiden samt markedsføring av ferdig prosjekt. Derfor slutfører vi det resterende i løpet av våren 2022. Dette har vi kommunen satt av midler på fond til å gjennomføre. Mye av disse midlene er egenandelen.

Videreføring av prosjektet:



Videreføring av prosjektet vil som i prosjektplanen gå inn i den vanlige drift for biblioteket. Videre vil vi kunne dra god nytte av nettverket av kontakter vi har knyttet til oss i lokalmiljøet og utviklingen og utarbeidelsen av tekniske løsninger som er utarbeidet slik at det blir en varig tjeneste som alle ønsker å bevare. Den tekniske løsningen med QR-koder som gir bibliotekfaglige treff er med på å synliggjøre biblioteket.

Erfaringer og presentasjon av prosjektet vil vi deles med andre bibliotek, andre aktører og kommunikasjonsflater i vår region.

I prosjektperioden er det også kommet frem mye engasjement i lokalmiljøet med turer og stor interesse for merking av turstier i Froland. Vi ser derfor at det kan være aktuelt med oppretting av et turlag for mer samarbeid og samkjøring der alle aktører kan dra mere nytte av hverandres målområder.