



SØTSAKER FOR ENHVER SMAK

Sluttrapport

Innholdsfortegnelse

Sluttrapport – SØT-saker for enhver smak	2
Målgruppe for prosjektet	2
Innhold og aktiviteter	2
Gjennomførte tiltak.....	2
Ikke gjennomførte tiltak.....	3
Resultater av prosjektet	3
Måloppnåelse.....	4
Overordnet mål	4
Delmål.....	4
Positive/negative erfaringer som andre kan dra nytte av	4
Positive erfaringer gjennom prosjektet:	4
Negative erfaringer gjennom prosjektet:.....	5
Planer for videreføring	5
Regnskap	5
Vedlegg.....	6

Sluttrapport – SØT-saker for enhver smak

Målgruppe for prosjektet

- Befolkningen i Sør-Troms
- Ansatte i folkebibliotekene i regionen og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms
- Administrasjon og politikere i Sør-Troms
- Lokale og regionale samarbeidspartnere, herunder lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og næringslivsaktører

Innhold og aktiviteter

- Møtevirksomhet: regelmessighet, møtestruktur og møteplan
- Kartlegging av likheter og utfordringer i kommunene i forbindelse med planarbeidet
- Workshop med planarbeidet gjennomført digitalt under pandemien
- Kompetanseheving
- Befaring

Gjennomførte tiltak

Oktober 2021

Kurs i håndtering av strømmeutstyr 19.10.21

Opplæring i bruka av strømmeutstyr for ledergruppen i SØT-bibliotekan. Intern kursholder ved Harstad bibliotek. Varighet 2 timer. Antall deltakere: 6.

Desember 2021

Lesekurs: God lesekvalitet på biblioteket 01.12.21.

Heldagskurs om leseferdigheter og -kompetanse blant befolkningen, med vektlegging av mennesker med leseutfordringer. Kursdeltakere: Ansatte i SØT-bibliotekan, lærere/ansatte i grunn- og videregående skoler og skolebibliotek. Ekstern kursholder: Vigdis Refsahl, seniorrådgiver i Statped Sør-Øst. Vertskap og arena: Harstad bibliotek. Antall deltakere: 35.

Januar 2022

Fysisk og strømmet arrangement: Krigsseilerne 27.01.22.

Foredrag og samtale med forfatter Roger Albrigtsen basert på hans bøker om krigsseilere i Troms og Finnmark. Vertskap: Tjeldsund bibliotek og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Arena: Várdobáiki samisk senter, Evenskjer. Plattform og teknisk support: Easy Meeting. Alle

folkebibliotek i Troms og Finnmark fikk tilbud om å motta strømmingen. Antall bibliotek som mottok strømming: 10. Totalt antall publikum: 95.

Mai 2022

Befaring og workshop med planarbeid og kulturelt innhold 12.05.22.

Kartlegging av regionen: Demografi, nærings- og kulturliv, utdanning, likheter og utfordringer. Kulturelt innslag for elever og møtedeltakere: høytlesing og musikk med Tor Holmstad, antall publikum: 18. Vertskap og arena: Gratangen folkebibliotek. Antall møtedeltakere: 7.

September 2022

Workshop om strategi- og handlingsdelen i planarbeidet 14.09.22.

Heldagsmøte med idémyldring om overordnet plan (strategiplan) og handlingsdel i planen. Vertskap: Bok- og kulturbussen. Arena: Scene Nord Vest, Harstad. Antall deltakere: 6.

Hele prosjektperioden

Prosjekt- og planarbeid

Prosjektarbeid har vært et fast punkt på alle digitale samarbeidsmøter, i tillegg til egne digitale prosjekt- og planarbeidsmøter. Ved prosjektstart ble det opprettet en egen arbeidsgruppe (SøT-AU) med eget mandat og rollefordeling. Det ble gjennomført egne digitale møter.

Se vedlagte møtereferat, møte- og milepælsplan.

Ikke gjennomførte tiltak

Hospitering ble ikke gjennomført på grunn av kort tidsramme og pandemi.

Resultater av prosjektet

- Bedre kunnskap om de ulike bibliotekene og kjennskap til kommunene/fylket
- Styrking av kollegiet og det sosiale samholdet i SøT-bibliotekan
- Etablering av et faglig og sosialt nettverk blant alle bibliotektyper i regionen
- Gjennom ulike aktiviteter har vi etablert kontakt med aktuelle samarbeidspartnere innen utdannings- og kultursektoren
- Utvikling av delingskultur når det gjelder kunnskaps- og erfaringsutveksling, slik som faglige diskusjoner, informasjon og formidling av egne produksjoner og deling av publikasjoner
- Kartlegging og bedre utnyttelse av de faglige ressursene innad i ledergruppen i SøT-bibliotekan
- Kunnskap om fagbibliotekjenesten ved Harstad bibliotek
- Arrangør-, moderator- og samtalelederkompetanse, samt teknisk kompetanse
- Bibliotekenes tjenester har blitt mer synliggjort og bedre markedsført

Måloppnåelse

Overordnet mål

Målsettingen om å etablere et formalisert samarbeid mellom bibliotekene i Sør-Troms og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er oppnådd. Gjennom kompetanseheving, delingskultur, nye samarbeidsformer og samarbeidspartnere bidrar vi til å utvikle og styrke vårt bibliotek- og kulturtilbud til alle innbyggerne i regionen.

Delmål

Prosjektet har bidratt til at vi anser oss som et kollegium både faglig og sosialt. Ved å møtes oftere, både digitalt og fysisk, har vi i prosjektperioden blitt tryggere på hverandre, noe som har bidratt til bedre dialog og samarbeid.

Vi har startet arbeidet med en felles strategi- og handlingsplan. Handlingsdelen for *Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028* er under revidering, og vi ønsker koordinering med denne. Derfor avventer vi vårt planarbeid.

Vi fikk tildelt midler til prosjektledelse. Etter rådføring med Nasjonalbiblioteket, kunne prosjektledelse også tolkes som gjennomføring av konkrete tiltak i henhold til mål og måloppnåelse.

Positive/negative erfaringer som andre kan dra nytte av

SøT-biblioteket ble etablert i 2017 og vi har hatt en del utfordringer i samarbeidet. Dette er bakgrunnen til at vi ønsket å gjennomføre et prosjekt for å styrke samarbeidet.

Positive erfaringer gjennom prosjektet:

- Kartlegging av ulike ressurser og demografi har gitt oss større forståelse for hverandres arbeidssituasjon og lokalmiljø
- Møtevirksomhet både digitalt og fysisk har vært positivt for nettverksbygging, inspirasjon og faglig utveksling
- Felles målrettet virksomhet har styrket fellesskapet
- Møteform og -struktur har ført til åpenhet og gode rammevilkår, noe som også bidro til at nyansatte følte seg inkludert i SøT-biblioteket
- Biblioteket som aktør og arena har generelt blitt mer synlig i regionen.
- Felles kunnskapsløft om lesekompetanse ga større kunnskap om leseutfordringer og ulike behov hos leserne
- Lesekurset for bibliotekansatte og lærere ga en felles forståelse for hvordan vi sammen kan gi et best mulig litteraturtilbud til barn og unge
- Lesekurset ga bibliotekarere og lærere innsikt i hverandres hverdag i forhold til leseutfordringer
- Befaringene har gitt oss nye ideer om interiør og innredningsløsninger

- Styrking og utvikling av teknisk kompetanse for digitale løsninger, slik som strømming og SOME
- Bedre ressursutnyttelse og informasjonsflyt har ført til en god delingskultur gjennom faglig utvikling og deling av informasjon, artikler og strømmede arrangement
- Formidlingskompetansen er styrket gjennom deling av felles aktiviteter
- Deltakelse i prosjekt tar tid, men det har stor verdi å bli utfordret og våge å delta på noe nytt slik at arbeidet oppleves lærerikt og innovativt
- Prosjektfellesskapet førte også til arbeidsfellesskap i hverdagen
- Opparbeidelse av prosjektkompetanse

Negative erfaringer gjennom prosjektet:

- Kommunekartleggingen avdekket ulikheter i bibliotekressurser, noe som var en utfordring i planarbeid og møtevirksomhet
- Møtedeltakelse og tilbakemeldinger på planarbeid har vært varierende/mangelfull pga lave personalressurser
- Begrensede økonomiske rammer har påvirket prosjektarbeidet
- Ikke alle kommunene har sett den samme verdien av et samarbeid
- Uklar ansvarsfordeling og rolleavklaring i prosjektarbeid

Planer for videreføring

- Møteplan og årshjul
- Strategi- og handlingsplan utarbeides, behandles politisk og implementeres i regionen
- Delingskulturen videreutvikles med felles informasjonsmateriell og maler, arrangement, aktiviteter, SOME og faglig utveksling
- Oppfølging av lesekurset koordineres med nasjonal lesestrategi
- Arbeidet i prosjektet opplevdes så positivt at nye, felles prosjektsøknader vurderes
- Hospitering
- Videreutvikle biblioteket som arena og samarbeidspart
- SØT-bibliotekan kan fungere som høringsinstans i forhold til lokale, regionale og nasjonale anliggende
- Implementering av folkebibliotek som kunnskapsaktør med Harstad bibliotek som ressursbibliotek

Regnskap

Regnskap ettersendes når det foreligger.

Vedlegg

1. Møtereferat SØT-bibliotekan 11.06.2021
2. Møteplan
3. Milepælplan
4. Handlingsplan SØT-bibliotekan 2022-2028
5. Invitasjon til lesekurs med Vigdis Refsahl 1.desember 2021
6. Plakat Krigsseilere fra nord, 27.januar 2022
7. Bilder fra gjennomførte tiltak