

Vedlegg 1 Språkvenn prosjektplan

Oppgave	Beskrivelse	Tid
Etablere partnerskap/samarbeid	Samarbeid med INN Club i Bergens Næringsråd	1.8.-1.9.16
	Samarbeid med Alliance Francaise	1.8.-1.9.16
	Vurdere flere samarbeidspartnere?	1.8.-1.9.16
Oppstart av prosjektgruppe	Etablere den interne delen av gruppen	1.8.-1.9.16
	Partnere med i prosjektgruppen?	1.8.-1.9.16
	Første prosjektgruppemøte	5.9.16
Etablere styringsgruppe	Biblioteksjef og leder for læringsavdelingen	1.9.16
Behovsundersøking	Enkelt spørreskjema og eventuelt intervjuer med partnernes medlemmer.	1.9.-15.10.16
Utvikle rammer og regler for deltagelse, bl.a hvor/når		15.10.-31.12.16
Metode for påmelding		15.10.-31.12.16
Metode for markedsføring og informasjon		15.10.-31.12.16
Utvikle verktøy som språkvennene kan bruke		15.10.-31.12.16
Innkjøp av språkopplærings-Materiale		1.11.16-
Oppstart og prøvedrift		2.1.-1.6.17
Evaluering		1.5.-1.8.17
Dokumentasjon		1.5.-1.8.17
Rapport ferdig		1.11.17