

## Rapport aktiv formidling 2022/2023

Ålesundsbiblioteka.

Det ble høsten 2022 søkt midler til aktiv formidling med spesielt fokus på barn og unge. Formålet var å tilby nye og relevante aktiviteter som er tilgjengelig for alle med fokus på direkte dialog, relasjonsarbeid, og personlig kompetanseheving. Ålesund bibliotek er en viktig samlings-, kultur- og kunnskapsarena for samfunnet, og det er viktig at vi utvikler oss i takt med samfunnet for øvrig. Aktiv formidling rettet mot barn og unge er et av fokusområdene våre og formålet med prosjektet var å satse på disse to områdene;

1. Lørdagssprell: Hver lørdag i 12 måneder skal vi ha aktiviteter for barn. Vi skal arrangere gode arrangementer og aktiviteter for barn, herunder forfattermøter, fortellerstunder, teater og verkstedsaktiviteter arrangert av vår barneansvarlig, og med ungdommer som verter.
2. Skap innhold på vårt studio: I våre lokaler har vi et lydstudio, og det er mange som er interessert, herunder unge som ønsker å lage musikk eller podcast. De har ikke kompetansen til å bruke lydutstyret, så her ønsker vi å låne ut studio med en tekniker for at publikum kan skape innhold, og vi vil videre motivere de til å publisere dette innholdet.

Vi fikk tildelt 50 000 kr til prosjektet

### **Lørdagssprell:**

Tildelingen på 50 000 er nå brukt opp. 20 000 til lån en studiovert går mest til utstyr. 30 000 til lørdagssprell er brukt til lønn til tre ungdommer på Moa bibliotek og en ved Ålesund bibliotek. Midlene var brukt opp til sommeren 2023. På Moa var de to ungdommene interessert i å fortsette, og vi har brukt dem med egen midler ut året 2023. Ved Ålesund bibliotek fikk vi ikke det til denne høsten.

Ålesund sentrum, lørdagssprell fra januar til juni. Aktiviteter som Fifa turnering, Sjakk turnering og Lydverksted.

Moa bibliotek:

<b>Lørdagssprell</b>			
<i>Dato</i>	<i>Assistenter</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Aktivitet</i>
18.feb	Sara og Sofie	Gaming og spill	
25.feb	Sofie og Liam	Perleverksted	
04.mar	Sofie og Liam	Teatersport kl 12	Brettspillbord
11.mar		Bokkino	Tegnebord
18.mar			Brettspillbord
25.mar	Sara og Sofie	Perleverksted	
01.apr	Sara og Sofie	Påskepynt til treet	
08.apr	Påskeaften stengt		
15.apr		Ivar Aasen - konsert	Tegnebord
22.apr	Sara og Liam	Sjakkklubben i Spjelkavik	
29.apr	Liam og Sofie	Sirkusskole	
06.mai	Sofie og Liam	Bokkino	Perle/spill
13.mai		Spelemannslaget -leikaring	Tegnebord
20.mai	Liam og Sara	Gaming og spill	
27.mai	Pinseaften stengt		
03.jun	Sara og Sofie	Perleverksted	
10.jun		Snipp Snapp Snute	
17.jun	Liam og Sara	Forfatterbesøk: Sunniva Berg	Bokstavjakt
			<b>SUM</b>

Prosess med å få ungdommer i gang med oppgavene tar tid. Litt prøving og feiling før vi fant fram til personene som var egnet for oppgaven. Har etterhvert fungert godt.

Ungdommen har vært en god ekstraperson for å sikre det gode lørdagstilbudet med mange barn innom Ålesund bibliotek.

På Moa bibliotek har ungdommene stått mer for aktiviteter sammen med barna og vært støtte for eksterne bidragsytere. Vi har svært mange innom bibliotekene på lørdager, og det trengs ekstra hender for å gi et tilbud,.

Gjort god erfaring med verksted.

Vi har lesestunder i høst med politikere.

### **Skap innhold i vårt studio:**

Ved prosjektets oppstart hadde vi spesifikke planer som blant annet innebar å engasjere en lydtekniker og kalle denne delen av prosjektet for "lån en lydtekniker". Grunnet endring i tilgjengelig utstyr i studioet vårt endret vi dette til en studiovert – og denne delen av prosjektet heter "lån en studiovert". Denne endringen har gjort at vi har fått muligheten til å kaste et vider nett og således har nådd ut til flere.

Vi lagde en fremdriftsplan som innebar ansettelse av en studiovert, oppnevning av prosjektleder, samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, innkjøpsliste, planlegging og markedsføring av aktiviteter, implementering av bookingsystem, og gjennomføring av prosjektet. Vi bestemte at vi skulle fokusere på podcast og DJ til å begynne med, for barn mellom 9 og 14 år. Denne aldersgruppen ble valgt som fokus da disse barna allerede frekventerer biblioteket daglig.

Klargjøre rommet

Lage kjøpeliste, budsjett totalt 20000

Kjøpe utstyr

Bookingsystem

Lage romplan og plan

Fase 2 uke 14-16

Klargjøring av rommet

Markedsføring

Fase 3 fra uke 16

Iverksetting

Markedsføring

Booking

Vi fikk tilleggsutstyr. NAV greenscreen utstyr. Utstyr deles med kommunikasjonsavdelingen.

### **Utfordringer**

Det ble satt veldig stramme tidsrammer for å komme i gang med prosjektet, noe som førte til noen mindre utfordringer da vi var avhengige av andre avdelinger (som for eksempel IT) for å få prosjektet opp og gå. I tillegg stengte biblioteket i to uker i mai på grunn av oppussing, noe som medførte en midlertidig pause i gjennomføringen av prosjektet.

I tillegg gjorde tidsbegrensninger at det ble kort tid for å sette seg inn i nytt utstyr - både fysisk og programvaremessig.

Den største utfordringen er behovet for samtykke fra foresatte satt i sammenheng med GDPR regler. Dette var ikke ferdig utredet ved prosjektets start og medførte en forsinkelse for oppstart av podcast aktiviteten.

### **Veien videre**

Ved prosjektets begynnelse ble prosjektet ansett som et prøveprosjekt for å finne ut om dette var et tilbud barna i målgruppen finner interessant og om at vi kan drifte det selv uten å måtte leie inn eksterne aktører. Vi har funnet ut at prosjektet har stort potensiale og at det fremmer samarbeid mellom interne kommunale enheter (som kommunikasjonsavdelingen).

Vi ønsker å ta prosjektet videre, og er inne i en prosess om å søke midler til videre drift. Vi har tilgang til utstyr (både som vi eier og innlånt kommunalt), slik at vi nå kan fokusere mer på innhold og aktiviteter.

### **Aktiviteter**

Det var i begynnelsen satt av en dag i uken til aktivitet i lydstudioet, men dette ble gjort om til to dager i uken (mandag og torsdag) 1400-1700, en dag med podcast og en dag med DJ.

### **Budsjett lån en studiovert**

Totalbudsjett NOK 20 000,- Brukt NOK 12132,- Pluss lønnsmidler til Jon, Christian og andre involverte ( Laila, Katrine S og Hege)

### **Konklusjon Lån en studiovert**

Vi har gjennomført et delprosjekt hvor vi er godt fornøyd med resultatet. Målet var hele veien å gi barna et aktivitetstilbud som hjelper å bygge selvtillit, relasjoner, og som gir de et aktivt tilbud til læring og samarbeid, noe vi ser positive konsekvenser av.

Det tenkes at prosjektet kanskje burde vært forprosjekt med flere undersøkelser før oppstart. En del utfordringer som kunne vært unngått. Samtidig har vi fått god respons og ønsker å bygge videre på aktivitetene vi nå har etablert.