

14.11.2023

Sendt til Nasjonalbiblioteket

bibliotekutvikling@nb.no

Statusrapport / revidert prosjektplan og regnskap for prosjektet *Digital kildekritikk* ved Universitetsbiblioteket, UiB, 2023

<https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/digital-kildekritikk/>

Statusrapport for prosjektet Digital Kildekritikk 2023

Bakgrunn

Prosjektet Digital Kildekritikk har søkt Nasjonalbiblioteket om utviklingsmidler for 2 år. 500 000 ble innvilget første år. Med dette søkes det om tilsvarende utviklingsmidler for å videreføre prosjektet i år 2. Oppstart for prosjektet var 1. mai 2023.

Mål for prosjektet «Digital kildekritikk» er å videreutvikle e-kurset «Digital kildekritikk» (DIGI101) som har nye studenter som målgruppe. Kurset er en del av UiBs emnepakke i digitale ferdigheter (DIGI). For å gjøre dette vil prosjektet undersøke hvordan vi i høyere utdanning, og særlig i bibliotekundervisning, best bygger videre på de digitale ferdighetene og den kritiske medieforståelsen elevene har med fra videregående skole.

Progresjon for arbeidspakker

Prosjektet har fire arbeidspakker. Under gis status til hver av disse:

Arbeidspakke 1 (2023-2025): Innholdsmessig revisjon av kurset

I perioden mai-august 2023 gjennomførte vi revisjon av eksisterende kurs, samt utvikling av ny kursmodul som introduserer studentene for vitenskap formidlet av KI, med særlig vekt på ChatGPT. Revidert kurs med ny KI-modul kunne lanseres ved oppstart av høstsemesteret 2023.

- Som støtte i arbeidet var det planlagt å midlertidig ansette mediestudenter som kunne bistå. Da ferdigstilling av ny modul hastet og vår arbeidsperiode i stor grad sammenfalt med studentenes eksamensperiode, lot ikke dette seg gjennomføre i første omgang. Grunnet den raske utviklingen i KI-landskapet planlegger vi imidlertid en ny revisjon allerede i januar 2024, og vil jobbe med tettere studentinvolvering i forbindelse med denne.
- Vi hadde opprinnelig lagt inn i prosjektet to nasjonale delingsverksteder, hvor vi samler andre fra sektoren som jobber med lignende kurs og aktiviteter. Grunnet nedjustert tildeling av utviklingsmidler har vi i år valgt å presentere vårt arbeid i ett online seminar i rammen av Nasjonalt nettverk for undervisning i høyere utdanning (NANUB). For neste år, planlegger vi derimot et nasjonalt delingsverksted i løpet av høstsemesteret 2024

Arbeidspakke 2 (2023): Engelsk utgave av kurset

Arbeid er igangsatt for å innhente anbud. Vi forventer at engelsk versjon av kurset kan lanseres i februar 2024. Arbeidet er noe forsinket ettersom vi måtte prioritere å få på plass en ny KI-modul for kurset innen semesterstart høsten 2023.

Arbeidspakke 3 (2024): Forskningsbasert videreutvikling i samarbeid med lærerutdanning

Arbeidet er ikke satt i gang. Grunnet nedjustert tildeling av utviklingsmidler vil vi nedskalere arbeidspakken noe. Vi ser for oss at dette kan gjennomføres som en litteraturoversikt eller ved å yte et engangsstipend til masteroppgaver for pedagogikkstudenter villige til å undersøke hvilke digitale ferdigheter og kritisk medieforståelse elever har med fra videregående skole.

Arbeidspakke 4 (2024): Forskningsbasert videreutvikling i samarbeid med Ex.Phil./didaktikk

Pakken innebærer en observasjonsstudiet hvor vi lar studentgrupper drøfte og vurdere populære pseudovitenskapelige teorier som er digitalt formidlet for å teste og vurdere ulike kildekritiske strategier og metoder. Det arbeides med en litteraturstudie over undervisningsopplegg i kildekritiske strategier som vil bli del av en bok i rammen av forskergruppen «Forskning og undervisning om kontroversielle tema» ved UiB. Selve observasjonsstudiet utføres høsten 2024.

Endringer i prosjektplanen

1. Alle utgiftspostene er blitt redusert med ca. 50%, med unntak av utgift til oversettelse.
2. Utsette oversettelse av DIGI101 ca. 6 måneder.
3. Redusere antall nasjonale delingsverksted fra to til ett. Det vil bli holdt høsten 24. Her har vi valgt å beholde den opprinnelige utgiftsposten for 2024, men altså overføre utgiftsposten for 2023 til 2024.

Revidert budsjett

Merk at regnskapsåret blir forskjøvet ettersom prosjektstart var mai 2023, slik at alle utgifter for første år ennå ikke er brukt. Dette gjelder spesielt utgifter til utviklingsverksted og oversettelse.

		Revidert budsjett høst 2023- vår 2024	
Digital kildekritikk			
Søknadsbeløp NB	1000000	Tildelt beløp NB	500,000
Egenfinansiert	500000		250,000
Inntekter totalt 1. prosjektår	1,500,000		750,000
Utgifter 1. prosjektår			
Lønnskostnader	1,100,000		500,000
Utviklingsworkshop	160,000		80,000
Oversettelse	50,000		50,000
Delingsverkstad	170,000	<i>overføres til år to</i>	85,000
Forskergruppe / konferanse	50,000		35,000
Utgifter totalt 1. prosjektår	1,480,000		750,000
Revidert budsjett høst 2024- vår 2025			
Søknadsbeløp NB	1,000,000		500,000
Egenfinansiert	500,000		250,000
Overføres fra år 1			85,000
Inntekter totalt 2. prosjektår	1,500,000		835,000
Utgifter 2. prosjektår			
Lønnskostnader	1,100,000		500,000
Utviklingsworkshop			40,000
Workshop seminarledere	100,000		50,000
Konferanse	50,000		50,000
Forskergruppedeltagelse	50,000		25,000
Delingsverkstad	170,000		170,000
Utgifter totalt 1. prosjektår	1,470,000		835,000

Regnskap pr. 31.10.2023

Kostnader	Budsjett høst 2023 - vår 2024	Regnskap pr. 31.10.2023
Lønnskostnader	500 000	363 953
Utviklingsworkshop	80 000	25 900
Oversettelse	50 000	
Delingsverksted	85 000	
Forskergruppe/konferanse	35 000	20 707
Sum kostnader	750 000	410 560
Finansiering		
Nasjonalbiblioteket	500000	500 000
Egenfinansiering	250000	250 000
Sum finansiering	750 000	750 000
Balanse	-	339 440

Signatur

Maria-Carme Torras-Calvo

Avdelingsdirektør, Universitetsbiblioteket, UiB