

Statusrapport på utviklingsmidler fra Bibliotekutvikling. Prosjekt «Bedre samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek: Like muligheter for barn og unge». Støtte: 800.000 fordelt på 2 år.

Aktivitetsplanen for prosjektet med status så langt

Etablering av prosjektet. Engasjere skolebibliotek-rådgiver over to skoleår og skolebibliotek-koordinator fra folkebiblioteket i ett skoleår (23/24).	Innen 31.6.2023	Prosjektgruppe ble satt før skolen tok ferie i juni. Den består av: Koordinator fra folkebiblioteket, Irene Walseth, Skjønhaug Skolebibliotekrådgiver Judith Niskavara Vrangen, engasjert i 40%, Korsgård skole Line Kråkholt, skolebibliotekar Hovin skole Line Berger, skolebibliotekar Mysen skole Martha Hersleth Holsen, rektor Kirkefjerdings skole
Oppstart av ressursgruppe som består av pedagogisk personale, skolebibliotek-rådgiver og en fra folkebiblioteket	Innen 29.9.2023	Vi har hatt mest kontakt pr epost, første teamsmøte hadde vi i oktober. Fysisk møte er 16.11 og vi ser for oss møtepunkt en gang i måneden framover.
Planlegging og arbeidsfordeling. Ekstra fokus: Bibliofil. Sørge for at alle har de systemene som trengs, at det brukes, tilby kurs og tilføre kompetanse ved behov.	Innen 29.12.2023	Alle skolebibliotekarene har fått tilbud om Bibliofilkurs eksternt. Skolebibliotekrådgiver drar mye rundt på skolene og viser tips og triks i Bibliofil, hjelper dem i gang. Bibliofil er tema på nettverksmøter som skolebibliotekarene har, hvor koordinator fra folkebiblioteket også deltar. Skolebibliotekarene har en egen kanal i teams hvor vi deler Bibliofil-info og kan stille spørsmål.

Prosjektet er i oppstartsfasen. Målene vi skal jobbe med, er:

1. Gjøre barn og unges vilkår for oppvekst og læring så like som mulig ved å bygge opp skolebibliotekene i samarbeid med folkebiblioteket
2. Finne best mulig samarbeidsmodell mellom folkebibliotek og skolebibliotek
3. Skape bedre lesere ved å samarbeide om løpende aktiviteter for lesing og litteraturformidling
4. Alle skoler skal bruke Bibliofil smart og effektivt med drahjelp fra folkebiblioteket

Kurs i Bibliofil var det vi startet med, og det var lettest å komme raskt i gang med. Alle skoler fikk Bibliofil i løpet av fjoråret, men det gjenstår en del både på kompetanse og digitalisering av samlingene. Men der er vi godt i gang og fortsetter påbegynt arbeid. Skolebibliotekrådgiver har den største rollen her, bortsett fra eksterne kurs. Hun får støtte fra folkebiblioteket, som har spesialkompetansen.

De andre punktene skal vi nå sette i gang med å se på. Grunnlaget skal legges dette skoleåret, da skal prosjektgruppa ha unnagjort sitt arbeid slik at målet for neste prosjektperiode blir å prøve ut det som jobbes med og som foreslås som både hjelp og tiltak for skolebibliotekene og folkebibliotek i samarbeid.

Vi ønsker at skolene skal vite hva de kan forvente av folkebiblioteket og at skolene skal vite hva de kan be om. De må kjenne til hva som finnes av tjenester og vi ønsker å

samarbeide godt slik at alle får likeverdige tjenester fra sitt nærmeste folkebibliotek. Forskjellene skal bli mindre, men hva er det minste man kan tilby? Noen av punktene vi kommer til å ta opp i prosjektgruppa, er blant annet:

- Bestilling av bokpakker
- Bestilling av klassesett
- Bokprat/klassebesøk på bibliotek eller på skolen
- Den kulturelle skolesekken
- Hvordan kan folkebiblioteket være en støtte for skolebiblioteket – hva forventer skolen?
- Lærerlånkort/klasselånkort
- Kulturfond
- Leseprosjekt

Regnskap så langt:

Tildelte midler for år 1:
400.000

Budsjett år 1, revidert på grunn av mindre tildeling enn vi søkte om

Kurs	20000
Koordinator folkebibliotek	20000
Ressursgruppe	56000
Skolebibliotek-rådgiver	304000
	400000

Regnskap november

Kurs i Bibliofil for 5 stykker	8825
Koordinator folkebibliotek	673,19
Skolebibliotek-rådgiver	112680,97
	122007,78

Kommentar

Kurs: Vi har over 20 skolebibliotekarer i kommunen, noen er kurset i Bibliofil mens noen enda ikke har tatt kurs. I tillegg er det stadig utskiftning av skolebibliotek-ansvarlige. Vi kommer til å tilby kurs også til våren.

Koordinator folkebibliotek: Her har vi brukt av egeninnsats foreløpig, derfor er lite regnskapsført. Når vi starter opp med faste møter, vil denne kostnaden tas fra prosjektet

Ressursgruppe: Det er ikke ført noen kostnad her foreløpig, dette kommer når vi starter med faste møter og de som sitter i gruppa blir frikjøpt

Skolebibliotek-rådgiver: Går etter planen

Skjønhaug 14.11.2023

Irene Walseth

Elin Brandsrud