

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Bedre bibliotek til barn og unge (Ref #8ea80b4f)

Søknadssum: **220 000**

Varighet: **Treårig**

Kategori: **Innsatsområder**

- Nye samarbeidsformer og partnerskap

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Tromsø bibliotek og byarkiv / 974567105

boks 6900

9299 Tromsø

<http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html>

Institusjonens leder

Paul Henrik Kielland

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Paul Henrik Kielland

77790935 / paul.henrik.kielland@tromso.kommune.no

Mål for prosjektet

Fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.

Utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.

Prosjektbeskrivelse

Tromsø bibliotek og byarkiv har en skoletjeneste som samarbeider med skolenes bibliotek. Denne tjenesten ble etablert da biblioteket flyttet i nye lokaler i 2005.

Gjennom samarbeid mellom folke- og skolebibliotek skal vi bedre bibliotek-tjenestene til barn og unge i kommunen.

Det er gjennomført og satt i gang tre piloter og biblioteket er nå klar til å utvikle en ny samarbeidsmodell.

Vi ønsker å:

1. Videreutvikle og fornye samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek for å skape et bedre bibliotektilbud og mer attraktive og aktuelle samlinger.
2. Øke kompetansen og kunnskapen om litteraturformidling og leseferdighet.
3. Legge til rette for aktiv deltakelse og brukermedvirkning på digitale plattformer med overføringsverdi for både skole- og folkebibliotek.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Treårig	01-09-2016	31-12-2018

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Fra dato	Til dato
Etablering. Avtaler med skolene	01-09-2016	31-12-2016
Oppstartseminar (alle)	15-12-2016	15-12-2016
Veiledning og kassering på prosjektskolene	01-01-2017	20-06-2017
Kurs i brukermedvirkning (alle)	01-01-2017	30-05-2017
Kurs i formidling på digitale plattformer	01-01-2017	30-09-2017
Ulike formidlingstiltak	01-01-2017	01-09-2018
Kurs i skolebibliotekarbeid (skolebibliotekarer)	01-01-2017	01-09-2018
Avslutnings- og evalueringsseminar	01-12-2018	15-12-2018
Stuereise	01-04-2017	01-05-2017

Andre opplysninger

Det forutsettes at utgifter knyttet til skolene, dekkes av skolene. Ingen utgifter til skolene er tatt med i dette prosjektet.

Høsten 2016 etableres prosjektets styrings- og arbeidsgruppe. Det inngås forpliktende avtaler med skolene, og det settes opp en aktivitetsplan for prosjektperioden. Prosjektet forankres på hver skole gjennom å opprette arbeidsgrupper der skolens ledelse, pedagoger og skolebibliotekar er representert. Denne prosessen avsluttes med et prosjektseminar.

Samarbeidspartnere

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Organisasjon/institusjon	Formell avtale	Rolle
Fag- og utviklingsenheten i Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø	ja	Skolefaglig rådgiver Svein Arne Johansen i Tromsø kommune. Saksfremlegg for politikere (strategiplan for skolebibliotekutvikling, samarbeidsavtale skole- og folkebibliotek) Bindeledd mellom enhetslederne (rektorene), som forvalter ressursene skolebibliotekene har på skolene og skoletjenesten som er etablert på Tromsø bibliotek og byarkiv
Trondjord skole Kvaløyvågveien 851 9103 Kvaløya	ja	Enhetsleder på Trondjord skole som er pilotskole i arbeidet med felles biblioteksystem for skole- og folkebibliotek i Tromsø kommune. Skolebiblioteket er under omorganisering og biblioteket har vært inne med råd og veiledning. I tillegg er det satt i gang litteraturformidlingsprosjekt. Bakgrunn for videre utvikling av nye samarbeidsformer i prosjektperioden. Modell for bibliotekets tjenester overfor distrikt- og kombinertskoler i kommunen-
Andre Skole 90000 Tromsø	nei	Avtaler blir inngått med en rekke andre skoler i prosjektperioden

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 220 000

Utgifter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Prosjektledelse i 50 % stilling	150 000	750 000
Kurs og kompetansearbeid	50 000	300 000
Kjøp av tjenester	30 000	100 000
Oppfølgingsarbeid i skolene	50 000	250 000
Totale utgifter	280 000	1 400 000

Inntekter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	220 000	1 100 000
Tromsø kommune	60 000	300 000
Totale inntekter	280 000	1 400 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse