

## Oppdatert fremdriftsplan for Lesevenn i barnehager

Oppdatert overordnet fremdriftsplan Lesevenn i barnehager					
2026				2027	
<b>Tid</b>	Mai-juni	August-oktober	November-desember	Januar-mars	April
<b>Fase</b>	Fundament og innsikt	Konseptualisering	Rekruttering og opplæring	Testing i barnehager	Avslutning
<b>Aktivitet</b>	Etablere prosjektorganisasjon (styringsgruppe og arbeidsgruppe)	Samle samarbeidspartnere (arbeidsgruppedeltakere i de tre deltakerkommunene) til workshops	Utarbeide opplæringsløp (samskaping mellom fagmiljøer, bibliotek, barnehage og frivillighet) for frivillige lesevenner	Frivillige lesevenner gjennomfører høytlesing i barnehager	Utarbeide slutt-rapport med anbefalinger for evt. prosjekt
	Samle innsikt og knytte relasjon med interessenter	Utarbeide forslag til Lesevennmodell på bakgrunn av resultat fra workshops og øvrig innsikt	Rekruttere og lære opp lesevenner		
<b>Måling</b>		Inngå samarbeid med studenter som evt ønsker å følge piloten	Gjennomføre nullpunktsundersøkelse	Måle underveis og i etterkant av testgjennomføring	