

---

## Søker

---

### Institusjonsopplysninger

Institusjonsnavn	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
------------------	--------------------------------------

Institusjonens e-postadresse	trygve.kikut@vtfk.no
------------------------------	----------------------

Postadresse	Postboks 2844
-------------	---------------

Postnummer	3702
------------	------

Poststed	Skien
----------	-------

Kontonummer	15 062 237 578
-------------	----------------

### Institusjonens leder

Fornavn	Mette Kristin
---------	---------------

Etternavn	Gjerdrum
-----------	----------

Telefon	92 855 673
---------	------------

E-post	mette.gjerdrum@vtfk.no
--------	------------------------

Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	Nei
--	-----

### Kontaktperson

Fornavn	Trygve
---------	--------

Etternavn	Kikut
-----------	-------

Telefon	95 242 278
---------	------------

E-post	trygve.kikut@vtfk.no
--------	----------------------

---

## Søknadstype

---

## Velg søknadstype

Søknadstype

Innsatsområder

Innsatsområder

• Nye samarbeidsformer

---

## Prosjekt

---

### Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Digin fra teori til praksis

Mål

Prosjektet ønsker å sette resultatet fra forprosjektet "Felles drift av digitale innholdstjenester" ut i live. Gjennom å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester vil vi sikre likere tilgang og bedre vilkår. Dette vil bidra til økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum, styrke bibliotekenes forbrukermakt og gi mer sømløse tjenester, som igjen effektiviserer arbeidshverdagen i bibliotekene.

Prosjektbeskrivelse

Digin-prosjektet mottok i fjor midler for 2022 til det varslede toårige løpet av "Prosjekt Digin : fra teori til praksis". Gjennom førsteåret har vi samlet alle folkebibliotek og offentlige videregående skoler (unntatt Oslo-skolene) i et felles konsortium kalt Bibliotek24. 305 folkebibliotek og 148 offentlige videregående skoler tilbyr nå sine brukere digitalt innhold anskaffet gjennom Bibliotek24.

Nå søker vi om prosjektmidler til å dekke kostnader utover lønnsmidler for 2023 for å jobbe videre med å fullføre Digin-prosjektet i 2023 og ta Bibliotek24 over fra prosjektmidler til driftsmidler. Det jobbes med å få på plass driftsmidler på både statlig og fylkeskommunalt nivå. Dette håper vi er på plass i tide til 2024.

Viser forøvrig til søknaden fra i fjor:  
<https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/digin-fra-teori-i-til-praksis/>

---

## Framdriftsplan

Prosjektet er

Ettårig

---

## Aktivitetsplan for prosjektet

---

Beskrivelse	Åpne opp for direkte deltakelse fra folkebibliotek, avdekke nye ønsker og eksisterende lokale avtaler som kan reforhandles nasjonalt.
-------------	---

---

### Aktivitetsperiode

Fra dato	16.02.2023
----------	------------

Til dato	31.12.2023
----------	------------

---

Beskrivelse	Etablere varig organisering og finansiering
-------------	---

---

### Aktivitetsperiode

Fra dato	01.01.2023
----------	------------

Til dato	31.10.2023
----------	------------

---

Beskrivelse	Delprosjekt A: Utvikle felles adgangskontroll (single sign-on). Adgangskontrollen vil forenkle statistikk-innhenting og begrense deling av persondata med leverandører.
-------------	---

---

### Aktivitetsperiode

Fra dato	01.01.2023
----------	------------

Til dato	31.12.2023
----------	------------

---

Beskrivelse	Delprosjekt B: Videreutvikle BibStat til å ivareta og automatisk høste statistikk fra de ulike leverandørene på enkeltbiblioteknivå.
-------------	--

---

#### Aktivitetsperiode

---

Fra dato	19.02.2023
----------	------------

---

Til dato	30.06.2023
----------	------------

---

#### Beskrivelse

Delprosjekt C: Økt kjennskap til bibliotekenes digitale innholdstjenester, engangs kampanje etter at det er åpnet for direkte deltakelse fra folkebibliotekene.

---

#### Aktivitetsperiode

---

Fra dato	01.01.2023
----------	------------

---

Til dato	30.09.2023
----------	------------

---

#### Beskrivelse

Utrede muligheten for å ta en rolle rundt et standardisert api for lik tilgang til biblioteksdata.

---

#### Aktivitetsperiode

---

Fra dato	01.04.2023
----------	------------

---

Til dato	31.12.2023
----------	------------

---

#### Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan

Noen datoer er justert fra fjoråret og noen aktiviteter som gjelder 2022 er ikke tatt med da de er slutført i 2022. Se vedlagt prosjektplan for ytterligere detaljer rundt aktiviteter.

---

## Budsjett

---

### 1. prosjektår

---

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	1 090 000
--------------------------------------	-----------

---

Andre inntekter 1. prosjektår

---

Beskrivelse	Egen innsats
-------------	--------------

---

Beløp	2 200 000
-------	-----------

---

Beskrivelse	Overføring restbeløp utviklingsmidler fra 2022
-------------	--

---

Beløp	1 898 823
-------	-----------

---

Inntekter totalt 1. prosjektår:	5 188 823
---------------------------------	-----------

---

Utgifter 1. prosjektår

---

Beskrivelse	Prosjektleder 75%
-------------	-------------------

---

Beløp	600 000
-------	---------

---

Beskrivelse	Prosjektmedarbeider Agder 40%
-------------	-------------------------------

---

Beløp	320 000
-------	---------

---

Beskrivelse	Prosjektmedarbeider Rogaland 40%
-------------	----------------------------------

---

Beløp	320 000
-------	---------

---

Beskrivelse	Prosjektmedarbeider Viken 40%
-------------	-------------------------------

---

Beløp	320 000
Beskrivelse	Prosjektmedarbeider Deichman 20%
Beløp	160 000
Beskrivelse	Lokal støtte øvrige 10% per fylke (Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland og Trøndelag)
Beløp	480 000
Beskrivelse	Adgangskontroll
Beløp	1 000 000
Beskrivelse	Markedsføring/kommunikasjon
Beløp	400 000
Beskrivelse	Statistikk-utvikling
Beløp	300 000
Beskrivelse	Lisenser
Beløp	200 000

---

Beskrivelse	Møter og reiser
-------------	-----------------

Beløp	150 000
-------	---------

---

---

Beskrivelse	Konsulenttjenester
-------------	--------------------

Beløp	400 000
-------	---------

---

---

Beskrivelse	Diverse
-------------	---------

Beløp	98 823
-------	--------

---

---

Beskrivelse	Styrke innsats fra prosjektgruppa utover egeninnsats (totalt 55% stilling)
-------------	--

Beløp	440 000
-------	---------

---

Utgifter totalt 1. prosjektår:	5 188 823
--------------------------------	-----------

---

**Totalt**

	0
--	---

---

## Samarbeidspartnere

---

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
------------------------------	----

---

---

Navn	Agder fylkesbibliotek
------	-----------------------

---

Beskriv samarbeidet	Stiller med 40% prosjektmedarbeider
---------------------	-------------------------------------

---

---

Navn	Rogaland fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med 40% prosjektmedarbeider
Navn	Viken fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med 50% prosjektmedarbeider + lokal støtte i 10%
Navn	Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for arkiv, bibliotek og museum
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
Navn	Bibliotekutvikling Vestland
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
Navn	Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
Navn	Deichmanske bibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med 20% prosjektmedarbeider

---

---

---

Navn	Trøndelag fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
<hr/>	
Navn	Nordland fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
<hr/>	
Navn	Innlandet fylkesbibliotek
Beskriv samarbeidet	Stiller med lokal støtte i 10%
<hr/>	
Navn	Det Digitale Folkebibliotek
Beskriv samarbeidet	Det Digitale Folkebibliotek og Bibliotek24 har et gjensidig ønske om å gå sammen om dansk-norske forhandlinger av avtaler i de tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.

---

## Vedlegg

---

Last opp vedlegg

- [2.1 Prosjektplan Digin fra teori til praksis.pdf](#)
  - [Bibliotek24 - Budsjett for 2024.pdf](#)
  - [Vedlegg Faktaark.pdf](#)
  - [Utkast selskapsavtale vedtekter for Bibliotek24 IKS.pdf](#)
  - [Statusrapport - Digin fra teori til praksis 2022.pdf](#)
- 

## Sammendrag og innsending