
Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype	Innsatsområder
Innsatsområder	• Utvikling av nye bibliotektenester • Nye samarbeidsformer og partnerskap

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel	Velkommen inn - du bestemmer
Mål for prosjektet	Hovedmål • Bidra til å løse lokale folkehelseutfordringer blant barn og unge • Styrke biblioteket som folkehelsearena for barn og unge • Prøve ut nye tverrsektorielle og tverrkommunale samarbeidsformer Delmål • Etablere nettverk og samhandlingstiltak mellom bibliotek, regionrådet, og andre folkehelseaktører • Etablere gode og trygge former for dialog med barn/unge/foreldre • Arrangere styrt idemyldring i trygge omgivelser med barn og unge hvor vi prøver ut brukermedvirkende prosesser; tjenstedesign og cultural mediation • Prøve ut fire nye tiltak, ett i hvert enkelt bibliotek med bakgrunn i kommunes utfordringer og resultatene av brukermedvirkningsprosessene. • Med bakgrunn i styrt idemyldring skape en ny søknad til Hedmark fylkeskommune for å igangsette flere tilpassede nyutviklede tiltak.

Prosjektbeskrivelse

Samarbeidet mellom Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, og Nord-Odal biblioteker og med Regionrådet er et bidrag inn i arbeidet med å løse lokale folkehelseutfordringer i Kongsvingerregionen. Undersøkelser viser at vår region har særskilte utfordringer knyttet til ensomhet og deltakelse i aktiviteter i nærmiljøet. Det søkes om midler til første fase i et samarbeid som på sikt skal utvikle tilpassede

aktiviteter/tiltak som hindrer passivitet og utenforskap og ensomhet hos barn og unge. Samarbeidspartene skal starte sitt arbeid med å systematisk videreutvikle biblioteket som en sosial og inkluderende arena som fremmer folkehelse for barn og unge. Prosjektet åpner en unik sjanse for samarbeid mellom fire bibliotek som tidligere ikke har jobbet i fellesprosjekter.

Gjennom bred brukerinvolvering skal prosjektet utrede hvilke tiltak som bidrar til å realisere prosjektmålene. Hvilke ønsker og behov har barn i målgruppa? Tjenestedesign er et verktøy som hjelpe oss med å løfte barnas tanker og kan formidle til bibliotekene hva de faktisk trenger og ønsker seg. Gjennom workshops ledet av Libshake vil bibliotekene få utviklet kompetanse på brukermedvirkning. Prosjektet innebærer også introduksjon til og kompetanseheving om cultural mediation som metode for sosial inkludering. Cultural mediation handler om brobyggende arbeid mellom kultur og sosialt arbeid. I dette prosjektet vil bibliotekene få bedre kunnskap om hvordan de best mulig kan samarbeide med sosialarbeidere og skape et fruktbart miljø for sosial innovasjon.

Prosjekttiltak:

- * Etablere samhandling. Det legges opp til bredt samarbeid også med andre aktører i nærmiljøet, som lag og foreninger, og med relevante kommunale instanser som driver sosialt arbeid, som miljøterapeuter i skolene, frisklivssentralene, folkehelsekoordinatorer.
- * Kompetanseheving: cultural mediation, tjenestedesign, samt erfaringsinnhenting og inspirasjon fra andre kommuner.
- * Gjennomføre medvirkningsprosesser tilpasset barn og unge. Styrte idemylding i trygge omgivelser.
- * På bakgrunn av resultatene av medvirkningsprosessene pilotere fire nye tiltak, ett i hvert av prosjektbibliotekene

Ressursinnsats:

Bibliotekene og Regionrådet: 350 000 kr, (50 % personalressurs, 10% hver)

Søknadsbeløp NB: 300 000 kr

Strategisk forankring:

- * Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018: utvikler gode møteplasser og bidrar til høy kvalitet på aktivitetene som utvikles for målgruppa.
- * Lokalt folkehelsearbeid har forankring i kommuneplanene til de fire deltakerkommunene og i kunnskapsgrunnlaget beskrevet over.
- * Tverrkommunale samarbeid er et ønsket mål fra Hedmark fylkesbibliotek.
- * Wellbeing/ psykisk helse er løftet opp som tema på regionalt nivå gjennom ny Folkehelsestrategi for Hedmark 2018-2022.
- * «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027», v/ Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS

Andre lignende prosjekt:

«Pusterommet» ved Horten og Sandefjord bibliotek, et samarbeidsprosjekt med folkehelse som tema.

«Pusterommet» skiller seg fra dette prosjektet ved at det hadde større fokus på det fysiske bibliotek, rommets utforming og estetikk. Målgruppa for deres medvirkningsprosesser var elever i videregående skole.

Planer for oppfølging ved prosjektslutt:

Det etablerte mellom bibliotekene videreføres i form av regelmessige møter med erfaringsdeling om det enkelte biblioteks folkehelsearbeid i kjølvannet av prosjektet. Framtidige felles prosjekt er aktuelt. Prosjektet etablerer et bredt kontaktnett regionalt som vil være verdifullt i fremtidige folkehelse tiltak. Prosjektbibliotekene og Regionrådet forbereder en søknad til fylkeskommunen til å utprøve enda flere tiltak basert på resultatene av dette prosjekte. Folkehelseavdelingen i Hedmark allerede er gjort kjent med prosjektet.

Planer for erfaringsoverføring:

Prosjektrapporten gjøres åpent tilgjengelig.

Ved forespørsel og behov vil vi presentere prosjektet og dele erfaringer med andre kommuner/bibliotek

Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn	Kongsvinger bibliotek
-------------------	-----------------------

Organisasjonsnummer	944 117 784
---------------------	-------------

Kontonummer	
-------------	--

Institusjonens leder	
----------------------	--

Fornavn	
---------	--

Etternavn	
-----------	--

Telefon	
---------	--

E-post	
--------	--

Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	Nei
---	-----

Kontaktperson

Fornavn

Stine

Etternavn

Raaden

Telefon

93424438

E-post

stine.raaden@kongsvinger.kommune.no

Framdriftsplan

Prosjektet er

Ettårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse

Oppstartsmøte prosjektbibliotekene og Regionrådet

Aktivitetsperiode

Fra dato

01.04.2018

Til dato

15.04.2018

Beskrivelse

Invitere aktuelle interessenter til dialogmøte om samarbeid

Aktivitetsperiode

Fra dato

15.04.2018

Til dato

30.04.2018

Beskrivelse

Kompetanseheving

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2018
----------	------------

Til dato	20.08.2018
----------	------------

Beskrivelse	Utarbeide info/invitasjoner som distribueres til målgruppa
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2018
----------	------------

Til dato	01.06.2018
----------	------------

Beskrivelse	Rekruttere barn og unge ev med foreldre til deltakelse
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2018
----------	------------

Til dato	15.06.2018
----------	------------

Beskrivelse	Oppfølgingsmøte prosjektbibliotekene og Regionrådet
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2018
----------	------------

Til dato	30.05.2018
----------	------------

Beskrivelse	Forberede brukermedvirkningsprosesser
-------------	---------------------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.06.2018
----------	------------

Til dato	01.08.2018
----------	------------

Beskrivelse	Oppfølgingsmøte prosjektbibliotekene og Regionrådet
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	15.06.2018
----------	------------

Til dato	30.06.2018
----------	------------

Beskrivelse	Ny henvendelse til mulige prosjektdeltakere/interessenter
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.08.2018
----------	------------

Til dato	20.08.2018
----------	------------

Beskrivelse	Gjennomføre brukermedvirkningsprosesser
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	20.08.2018
----------	------------

Til dato	10.09.2018
----------	------------

Beskrivelse	Underveisevaluering prosjektbibliotekene og Regionrådet
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	10.09.2018
----------	------------

Til dato	15.09.2018
----------	------------

Beskrivelse	Utp prøve tiltak basert på brukermedvirkningsprosessene
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	15.09.2018
----------	------------

Til dato	01.12.2018
----------	------------

Beskrivelse	Oppfølgingsmøte prosjektbibliotekene og Regionrådet
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	15.10.2018
----------	------------

Til dato	30.10.2018
----------	------------

Beskrivelse	Sluttevaluering, utarbeide sluttrapport
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.12.2018
----------	------------

Til dato	20.12.2018
----------	------------

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Bibliotekene og Regionrådet startet dialogen om
folkehelsesamarbeid i januar 2018.
I februar 2018 ble det gjennomført to planleggingsmøter der
alle samarbeidspartene var representert.
I mars 2018 skal prosjektideen presenteres i regionalt seminar
om folkehelse.

Toleransegrense på tidsplanen + - 1 måned.

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	300 000
--------------------------------------	---------

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
------------------------------	----

Navn	Sør-Odal bibliotek
------	--------------------

Beskriv samarbeidet	Aktiv deltakende i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet.
---------------------	---

Navn	Tyrielden Eidskog bibliotek
------	-----------------------------

Beskriv samarbeidet	Aktiv deltakende i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet.
---------------------	---

Navn	Nord-Odal bibliotek
------	---------------------

Beskriv samarbeidet	Aktiv deltakende i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet.
---------------------	---

Navn	Regionrådet for Kongsvingerregionen
------	-------------------------------------

Beskriv samarbeidet

Initiativtaker. Aktivt deltakende i planlegging, fasilitering av møter/samlinger, samt evaluering, videreføring og erfaringsdeling.

Vedlegg

Vedlegg