Statusrapport

Søknadstype	Statusrapport
Prosjekttittel	Ibsenbiblioteket
Mål for prosjektet	Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning. Prosjektet har følgende uttalte mål: 1. Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek i Skien etableres. 2. Besøkssenteret/Skien bibliotek skal være det fremste biblioteket i Norge for Ibsenformidling.

Statusrapport

Prosjektet har hatt fremdrift som planlagt i 2017 og følgende milepæler har blitt nådd:

- Gjennomført bred medvirkningsprosess med innbyggere, samarbeidspartnere og andre interessenter gjennom åpne møter, nettmøter, innspillseminar, idètavler på bibliotek og servicesenter, foredrag og stand på ulike arenaer.

- Utarbeidet en innholdsrapport som beskriver den nye virksomheten "Ibsenbiblioteket" i sin fulle bredde med folkebibliotek, besøkssenter for Henrik Ibsen og kommunalt servicesenter på en felles og integrert arena. Rapporten sammenfatter alt arbeid som har blitt gjort i ulike delprosjekter sammen med resultatene fra medvirkningsprosessene. Rapporten ble politisk vedtatt høsten 2017 som et videre grunnlag for arbeidet.

-Lagt frem politisk sak for Skien bystyre og fått vedtatt en kommunal investeringsramme på 200 millioner kroner. Foreløpige beregninger viser en total kostnadsramme på investering på 330 millioner kroner og arbeidet med å hente inn fylkeskommunalt, statlig og andre bidrag er forankret på øverste politiske nivå med ordfører som leder av et finansieringsutvalg. Det er blant annet gjennomført møter med Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Nasjonalbiblioteket som et ledd i dette arbeidet.

- Forberedelse av arkitektkonkurranse er gjennomført og første fase av en slik konkurranse vil bli lagt ut på Doffin, den nasjonale basen for offentlige anskaffelser, i februar 2018 som et såkalt parallelloppdrag hvor 3 aktører vil vinne oppdraget med å tegne forslag på to ulike tomter i sentrum av Skien. For å sikre at arven etter Henrik Ibsen setter fysiske spor i det nye "Ibsenbiblioteket" har et utvalg med representanter fra Universitetet i Oslo- senter for Ibsenstudier, Nasjonalbiblioteket og Skien kommune utarbeidet et sett med Ibsen-temaer som skal ligge til grunn når arkitektene fremmer

sine forslag.Andre fasen av arkitektkonkurransen vil bli gjennomført i 2019 når Skien bystyre har fattet endelig vedtak om valg av tomt.

- Arbeidet med å foreslå en egnet drift og organisering av "Ibsenbiblioteket" er satt i gang med deltakelse fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Skien kommune. Dette arbeidet tar for seg både praktisk drift, økonomiske modeller for drift og kartlegging av kompetanse- og bemanningsbehov.

- Tjenesteinnovasjon og bruk av ny teknologi har fått særlig oppmerksomhet i prosjektet siste året. Her er det sammenstillingen av de ulike tjenestene og tilbudet til publikum som er det viktige. Av nye aktører som har kommet til kan særlig nevnes NAV-kontoret i Skien kommune som har meldt inn at de ønsker samarbeid om og overføring av enkelte av sine tjenester til det nye "Ibsenbiblioteket".

- Det er etablert et internasjonalt samarbeid med to institusjoner i henholdsvis Spania og Frankrike som vil danne grunnlag for en søknad om EU-midler gjennom Erasmusprogrammet til formidling av litteratur og arbeid med sosial mobilitet.

Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn	Skien bibliotek
Organisasjonsnummer	
Kontonummer	
Institusjonens leder	
Fornavn	Henriette
Etternavn	Stoltz
Telefon	
E-post	
Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	

Budsjett

Tildelt beløp fra Nasjonalbiblioteket for alle prosjektårene:	900000

Vedlegg

Vedlegg	• Ibsenbiblioteket-versjon-1.pdf